

**Дорожная карта
Первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Сутчевская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1.Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2.Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	август	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	август	Директор
3.	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства	август - сентябрь	Рабочая группа
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства	август - сентябрь	Рабочая группа
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально – технической базы	август - сентябрь	Рабочая группа
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдел образования	сентябрь	Директор
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор	Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров	Август - ноябрь	Заместитель директора

	<p>кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программам переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>			
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; <p>проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Август-сентябрь	Директор
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Заместитель директора (УВР)
10.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Заместитель директора