

**Дорожная карта
по созданию и обеспечению функционирования центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
(далее – Центр «Точка роста») в МБОУ «Ян-Норвашская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ «Ян-Норвашская СОШ» 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора МБОУ «Ян-Норвашская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МБОУ «Ян-Норвашская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май-июнь
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора МБОУ «Ян-Норвашская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май-июнь
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра		
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Май-июнь
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной		Свидетельство о повышении

	<p>области «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	
7.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	Май-31 июля
8.	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.</p>		Май-август
9.	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку</p>	<p>Отчет директора школы</p>	31 июля
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	Сентябрь
11.	<p>Открытие Центра в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	Сентябрь
12.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет директора школы</p>	Ежемесячно