

КАРТА ПРОЕКТА
по внедрению бережливых технологий в рамках реализации проекта в Чувашской Республике «Эффективный регион»
(II волна проекты образования)

| № п/п | Наименование проекта по внедрению бережливых технологий | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Информация о ходе реализации | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|--|---|---|
| | | | Карточка проекта | Текущая карта | Аналитика проблемы | Целевая карта | План-график мероприятий | Kick-off (старт проекта) | Внедрение улучшений | Экономический эффект | Закрепление результата и закрытие проекта |
| 1. | Оптимизация рабочего времени машиниста по стирке белья путем сортировки и подсчета грязного белья младшими воспитателями МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой ключик» г. Новочебоксарска Чувашской Республики | Иванова Гузель Мансуровна, заведующий | <p><u>Заказчик проекта:</u> заведующий ДОУ Иванова Г.М.</p> <p><u>Владелец процесса:</u> Степанова Т.В., завхоз.</p> <p><u>Название процесса:</u> сокращение потери времени на стирку белья</p> <p><u>Границы процесса:</u> прачечная ДОУ.</p> <p><u>Руководитель проекта:</u> Иванова Г.М., заведующий.</p> <p><u>Команда проекта:</u> Степанова Т.В., завхоз; Тярова Е.И., старший воспитатель, Иванова О.Л., воспитатель/специалист по охране труда, Афанасьева</p> | <p>1. Изучение Информационного поля при выборе проекта.</p> <p>2. Поиск решения проблемы, разработка .</p> <p>3. Закупка дополнительных мешков для грязного белья на группы</p> <p>4. Инструктаж младших воспитателей по организации сортировки грязного постельного белья в три мешка (наволочки, простыни,</p> | <p>Потеря времени на сортировку грязного постельного белья и подсчет количества грязного белья перед стиркой составляет 30 мину</p> | <p>Сокращение времени на сортировку грязного постельного белья при подсчете перед стиркой</p> | <p>1. Старт проекта. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. с 01.08.2022г. до 10.08.2022г.</p> <p>3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 16.08.2022г. до 19.08.2022г.</p> <p>4. Выявление коренных причин проблем, Формирование предложений по их решению с 22.08.2022г. до 26.08.2022г.</p> <p>5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 29.08.2022г. до 02.09.2022г.</p> <p>6. Реализация плана мероприятий с 05.09.2022г. до 19.09.2021 22г.</p> <p>7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 19.09.2022г. до 23.09.2022г.</p> <p>8. Закрытие проекта 23.09.2022г.</p> <p>9. Мониторинг стабильности</p> | 25.07.2022 г. | Введение в действие укороченной по времени сортировки грязного постельного белья при подсчете перед стиркой для выполнения других функций (глажка белья) | 1. Сократить время машиниста по стирке белья на сортировку грязного постельного белья при подсчете перед стиркой для выполнения других функций (глажка белья) | 30.09.2022 г. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | З.М., машинист по стирке белья и ремонту спецодежды | пододеяльник и). | т | результатов с 26.09.2022г. до 30.09.2022г. | | | времени на сортировку белья при подсчете количества перед стиркой на 20 мин. ежедневно) | |
|--|--|---|------------------|---|--|--|--|---|--|