

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик»
Иванова Г.М. Иванова Г.М.
« 12 » июля 2023 г.



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

По оптимизации сокращения затрат рабочего времени младшего воспитателя при выполнении требований

СП 2.4.3648-20 перед началом занятий в спортивном и музыкальном залах МБДОУ "Детский сад №12 «Золотой ключик»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №12 «Золотой ключик» города Новочебоксарска Чувашской Республики *Иванова Г.М., специалисты ДОУ.*

Периметр проекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Золотой ключик» города Новочебоксарска Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик»)

Границы процесса: от анализа потребности в товарно-материальных ценностях до их получения МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик»

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик»

Руководитель проекта: заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик» *Иванова Г.М.*

Команда проекта: *специалист по охране труда Иванова О.Л., заведующий хозяйством Степанова Т.В., специалист по закупкам Быстрова Е.В., младшие воспитатели МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой ключик»*

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Потеря времени при выполнении излишней трудовой функции
Проблемы:

1. Потеря рабочего времени младшими воспитателями МБДОУ при протирании полов в спортивном и музыкальном залах перед началом занятий.
2. Излишняя неоправданная трудовая функция.
3. Излишняя физическая нагрузка при перемещении груза (ведро с водой и шваброй).
4. Риск травматизма на рабочем месте при спуске и подъеме на лестничных маршах.
5. Простой рабочего времени.
6. Неиспользуемый творческий потенциал.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение потери рабочего времени младшими воспитателями	770 мин.	Нет затрат
Сокращение излишней трудовой функции младшими воспитателями	770 мин.	Нет затрат
Доля риска травматизма на рабочем месте	15%	0%
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	154,860	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 01.11.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.11.2023
Разработка карты текущего состояния процесса – до 10.11.2023
Разработка карты целевого состояния процесса – до 15.11.2023
Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 15.11.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): - 16.11.2023
4. Внедрение улучшений – с 16.11.2023 по 15.12.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.12.2023

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

Руководитель проекта _____ Г.М. Иванова