

**Проект**  
**«Оптимизация системы хранения театральных костюмов и**  
**атрибутов в костюмерной МБДОУ**  
**«Детский сад № 4 «Березка»»**



**2024 год**

**Карта проекта «Оптимизация системы хранения театральных костюмов и атрибутов в костюмерной МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»**



Утверждена:  
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  
 г. Вурнары Чувашской Республики  
 Н.В.Васильева

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Васильева Надежда Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» п. Вурнары Чувашской Республики

**Владелец процесса:** Васильева Надежда Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» п. Вурнары Чувашской Республики

**Периметр проекта:** костюмерная МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»

**Границы процесса:** от разработки и согласования проекта с руководителем учреждения до сокращения временных потерь при поиске нужных атрибутов.

**Руководитель проекта:** Васильева Надежда Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» п. Вурнары

**Команда проекта:** Васильева Надежда Владимировна – заведующий, Макарова Наталия Викторовна - ст. воспитатель, Егорова Галина Александровна - музыкальный руководитель.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:**

- затраты времени педагогическими работниками на поиск необходимых атрибутов к мероприятию;
- нарушение временных рамок подготовки к мероприятию.
- нарушение воспитательно - образовательного процесса.

**Причины возникновения:**

- отсутствие системы хранения атрибутов и костюмов в костюмерной.
- отсутствие алгоритма подготовки музыкального руководителя к мероприятию
- отсутствие стандарта размещения оборудования в помещении костюмерной.

**Ценность для заказчика:**

- сокращение временных потерь при подготовке к мероприятию
- соблюдение временных рамок проведения мероприятия
- повышение качества проведения мероприятий и удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников.


**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Алгоритм подготовки музыкального руководителя к мероприятию	отсутствие	наличие
Списание времени подготовительных мероприятий	30 -40 мин.	снижение в 2 раза
Стандарт размещения оборудования в помещении костюмерной	отсутствие	наличие
Удовлетворенность педагогических работников системой хранения атрибутов и костюмов	отсутствие	наличие

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 01.10.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2024 г. по 10.10.2024 г.  
 разработка карты текущего состояния процесса – 01.10.2024 г. по 22.10.2024 г.  
 разработка карты целевого состояния процесса – 23.10.2024 г. по 31.10.2024 г.  
 разработка плана реализации проекта – 01.11.2024 г. по 15.11.2024 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 15.11.2024 г. по 20.11.2024 г.
4. Внедрение улучшений – 21.11.2024 г. по 28.12.2024 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01.01.2025 г. по 25.02.2025 г.
6. Защита и закрытие проекта – 25.02.2025 г. по 28.02.2025 г.
7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 01.03.2025 г.- 31.12.2025 г.

## Карта текущего состояния



## Карта целевого состояния



# Обоснование выбора



Отсутствие места хранения костюмов (шкафы, емкости и т.д.) Из-за чего происходит:

- Потеря времени на поиск нужных вещей
- Излишние запасы (наличие непригодных старых костюмов, игрушек и т.д.)
- Потеря костюмов, игрушек и др. атрибутов;

- Отвлечение коллег от рабочего процесса на поиск необходимых вещей;
- Время ожидания (несвоевременный возврат костюмов и других атрибутов);
- Потеря времени на раздумье, как и куда разместить использованные предметы



# ***Задачи проекта***

Приобрести оборудование (мебель) для хранения костюмов и атрибутов

Приобрести дополнительные ёмкости (контейнеры) для хранения необходимых атрибутов

Разработать систему хранения и расположения (стандартизация) костюмов и атрибутов

Провести маркировку шкафов, полок, контейнеров (визуализация)

# По итогам реализации проекта

## БЫЛО

## СТАЛО

Здесь будет располагаться шкаф для хранения костюмов и атрибутов



примерный образец



Здесь будет располагаться шкаф для хранения костюмов и атрибутов



- примерный образец



## Эффект от реализации проекта:

1. Размещение шкафов для хранения и создание системы хранения костюмов и различных атрибутов для мероприятий;
2. Сокращение временных потерь при подготовке к мероприятию;
3. Соблюдение временных рамок проведения мероприятия;
4. Повышение качества проведения мероприятий и удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников;
5. Повышение имиджа детского сада на рынке образовательных услуг;
6. Распространение полученного опыта среди образовательных учреждений Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
7. Положительный резонанс о деятельности ДООУ в СМИ.

