

## Карточка проекта


Оптимизация процесса подготовки к музыкальным занятиям в МАДОУ детский сад №3 «Радуга»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н.Албутова


<b>Вовлечённые лица и рамки проекта</b>			<b>Обоснование выбора</b>	
<p><b>Заказчик проекта:</b> коллектив МАДОУ детский сад №3 «Радуга» <b>Владелец процесса:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова А.Н. <b>Процесс:</b> оптимизация процесса подготовки к музыкальным занятиям в МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики <b>Границы процесса:</b> от постановки задачи подобрать нужный материал до анализа проведённого занятия по музыкальному развитию детей <b>Периметр проекта:</b> музыкальный зал <b>Руководитель проекта:</b> заведующий МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутова А.Н. <b>Команда проекта:</b> Музыкальный руководитель Шарипов Наиль Салимович, Воспитатель Зинятуллина Диле Зегировна</p>			<p><b>Ключевой риск:</b> 1. Затрата лишнего времени у педагогов и музыкального руководителя в пространстве музыкального зала.</p> <p><b>Проблемы:</b> 1. Наличие потери рабочего времени в поисках нужных атрибутов, костюмов, пособий, для проведения занятия НОД. 2. Отсутствия четкого алгоритма в организации процесса подготовки НОД.</p> <p><b>Ценность для заказчика:</b> целенаправленное непрерывное повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в подготовке НОД, повышение качества образования, удовлетворенность педагогов.</p>	
<b>Цели и плановый эффект:</b>			<p><b>Ключевые события проекта:</b> 1. <b>Старт проекта</b> - 01.09.2023 2. <b>Диагностика и разработка целевого состояния процесса:</b> Разработка текущей карты процесса - 02.09.2023-06.09.2023 Разработка целевой карты процесса – 07.09.2023 – 11.09.2023 Разработка плана реализации проекта – 12.09.2023 – 14.09.2023 3. <b>Проведение совещания по запуску проекта</b> – 15.09.2023 4. <b>Внедрение улучшений</b> - 18.09.2023 – 29.09.2023 5. <b>Закрепление результатов</b> – 02.10.2023 – 29.11.2023 6. <b>Закрытие проекта</b> – 30.11.2023</p>	
<b>Наименование показателя</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>		
Систематизация процесса подготовки к музыкальным занятиям	60 мин.	30 мин.		
<p><b>Эффекты:</b> 1. Ожидаемая экономия средств от минимизации временных затрат музыкальных руководителей 156 руб. в день -37440 руб. в год 2. РППС музыкального зала стала содержательно-насыщенной, доступной и безопасной.</p>				

# 1. Карта текущего состояния процесса



**ВВП - 60 мин.**

## 2. Карта целевого состояния процесса



1 Стандартизация размещения дидактических материалов и инвентаря.

2 Визуализированное хранение атрибутов и костюмов

3 Рациональное хранение пособий для НОД

**ВПП – 30 мин.**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н. Албутова

01.09.2023

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**По эффективному использованию ресурсов образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО  
путём создания полифункционального помещения в МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  
Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики**

№ п/п	Описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители	Сроки выполнения мероприятий
1	Наличие потери рабочего времени в поисках нужных атрибутов, костюмов, пособий, для проведения занятия НОД.	Создание макета системы хранения методических материалов, пособий, атрибутов.	Сокращены временные затраты музыкального руководителя при подготовке к образовательной деятельности.	Заведующий Музыкальные руководители	01.09.2023 – 08.09.2023
		Закупка стеллажа для инвентаря в музыкальном зале		Музыкальные руководители Заведующий хозяйством	11.09.2023 – 22.09.2023
		Упорядочение системы хранения методических материалов, пособий, атрибутов.		Музыкальные руководители	9.10.2023 – 13.10.2023
2	Отсутствия четкого алгоритма в организации процесса подготовки НОД.	Создание творческой группы для создания чёткого алгоритма в организации процесса подготовки непосредственно образовательной деятельности на музыкальных занятиях	Предметно-пространственная среда музыкального зала стала содержательно-насыщенной, доступной и безопасной.	Заведующий Музыкальные руководители	01.09.2023 – 08.09.2023
		Семинар-практикум «Подготовка НОД на музыкальных занятиях»		Заведующий Музыкальные руководители	01.11.2023

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ А.Н.Албутова

30.11.2023

**ОТЧЁТ**

**о результатах эффективного использования ресурсов образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО  
путём создания полифункционального помещения в МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  
Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики**

<b>Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта</b>	<b>Текущее значение</b>	<b>Целевое значение</b>	<b>Фактически достигнутое значение</b>
Сокращение времени протекания в процессе поиска нужных пособий и атрибутов	60 мин.	30 мин.	30 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год	37440 руб. в год (30 мин в день на 1 муз руководителя = 156 руб.в день)		