

УТВЕРЖДАЮ
и.о. заместителя главы администрации муниципального округа
по социальным вопросам – начальника отдела образования
и молодежной политики администрации Урмарского муниципального округа
В.В.Павлов

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация и визуализация процесса маршрутизации родителей и посетителей в здании МАДОУ «Детский сад «Родничок»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: и.о. заместителя главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского муниципального округа, Павлов В.В.

Заказчик процесса: родители (законные представители) воспитанников и посетители МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Периметр проекта: Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация «Детский сад «Родничок» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

Границы процесса: общий коридор до входа в кабинеты, групповые помещения назначения.

Владелец процесса: М.В.Иванченко, заведующий МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Руководитель проекта: Н.В.Семенова, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Команда проекта:

Тимушкина Т.Н. – уполномоченный по ОТ

Громова И.А. – член родительского комитета

Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОУ

2. Обоснование выбора

1. Просьба со стороны родителей (законных представителей) воспитанников и посетителей МАДОУ «Детский сад «Родничок» на создание схем передвижения по первому и второму этажам.
2. Нарушение воспитательно-образовательного процесса и потеря времени сотрудниками при сопровождении родителей (законных представителей) и посетителей МАДОУ «Детский сад «Родничок».
3. Нерациональный расход времени родителями (законными представителями) и посетителями МАДОУ «Детский сад «Родничок» при поиске нужного помещения и специалиста.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Потеря времени сотрудниками при сопровождении родителей (законных представителей) и посетителей до кабинетов и групповых помещений	5 минут	—
Сокращение времени у родителей (законных представителей) на знакомство с персоналом группы	18 минут	3 минуты
Ожидаемая экономия средств, в тыс.руб.		19,242

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.07.2023 года
2. Диагностика и целевое состояние: 03.07.2023 - 01.09.2023
— Разработка текущей карты процесса: 03.07.2023-03.08.2023
— Разработка целевой карты процесса: 03.07.2023 – 01.09.2023
— Kick-off – 02.09.2023 г.
3. Внедрение улучшений: 03.09.2023 – 15.11.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проекта: 15.11.2023 – 04.12.2023

Эксперт проекта _____

Руководитель проекта _____ Н.В.Семенова