

УТВЕРЖДАЮ:
начальник отдела образования и молодежной политики
администрации Урмарского района
/Н.А.Борисова/

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

по оптимизации процесса административного контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил сотрудниками детского сада

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Борисова Н.А., и.о. начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Периметр проекта: Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики
Границы процесса: от выполнения сотрудниками работ до информирования и контроля администрации
Владелец процесса: М.В.Иванченко, заведующий МАДОУ «Детский сад «Родничок»
Руководитель проекта: Н.В.Семенова, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Родничок»
Команда проекта:
Тимушкина Т.Н. – учитель – логопед
Данилова Т.П. – медицинская сестра
Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОУ

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неудовлетворенность администрации МАДОУ «Детский сад «Родничок» нерациональным использованием времени сотрудниками детского сада, которое сказывается на качестве и объеме выполненных работ.

Проблемы:

1. Нерациональное использование времени администрацией, медицинской сестрой при осуществлении контроля за выполнением требований санитарных правил и норм.
2. Потеря времени сотрудниками при оформлении журналов санитарного состояния помещений ДОО.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Рациональное использование времени сотрудниками детского сада для качественного и своевременного выполнения работ	необходимость введения нескольких журналов по СанПиН (уборка, проветривание, кварцевание)	возможность оптимизировать процесс выполнения санитарно-гигиенических норм и правил по введению журналов
Сокращение времени за счет замены журналов на виджеты	50 минут	10 минут
Сокращение времени на административный контроль	1 час 30 минут	30 минут
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс.руб.	10,0	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.03.2022
2. Диагностика и целевое состояние – до 11.03.2022
— Разработка текущей карты процесса – до 18.03.2022
— Разработка целевой карты процесса – до 31.03.2022
3. Kick-off – 01.04.2022
4. Внедрение улучшений – до 23.06.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 08.07.2022

Эксперт проекта _____



Руководитель проекта

Н.В.Семенова