



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки к проведению занятий по физической культуре воспитанников старших групп МАДОУ «Детский сад «Родничок»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад «Родничок» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики Иванченко М.В.

Заказчик процесса: педагоги МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Периметр проекта: физкультурный зал муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад «Родничок» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

Границы процесса: от начала до конца занятия по физической культуре.

Владелец процесса: Н.В.Семенова, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Руководитель проекта: М.В.Иванченко, и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад «Родничок»

Команда проекта:

Тимушкина Т.Н. – уполномоченный по ОТ

Данилова Т.П. – медицинская сестра

Громова И.А. – член родительского комитета

Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОУ

2. Обоснование выбора

1. Лишние движения при подготовке и уборке спортивного инвентаря.
2. Затраты времени на расстановку и раздачу спортивного инвентаря на занятии.
3. Затраты времени на дополнительные указания воспитанникам во время занятия.
4. Снижение общей и моторной плотности занятий по физическому развитию детей.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса подготовки и уборки спортивного инвентаря.	20 минут	4 минуты
Повышение общей плотности занятия по физическому развитию.	70-75%	90%
Повышение моторной плотности занятия по физическому развитию.	60%	70%
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс.руб.	36,944	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.07.2023 года
2. Диагностика и целевое состояние: 03.07.2023 - 01.09.2023
— Разработка текущей карты процесса: 03.07.2023-03.08.2023
— Разработка целевой карты процесса: 03.07.2023 – 01.09.2023
— Kick-off – 02.09.2023 г.
3. Внедрение улучшений: до 15.11.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проекта: 15.12.2023



Эксперт проекта _____

Руководитель проекта и.о. заведующего _____ М.В.Иванченко