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	Наименование мероприятий
	Сроки 
	Ответственные

	Координация мероприятий проекта 
	апрель – декабрь 2020 г.
	Гердо Н.В.

	Получение ЭЦП, подготовка документов для заключения  соглашения с Минпросвещения России
	апрель 2020 г.
	Никитина А.О., Гердо Н.В.

	Разработка дизайн-проекта помещений, в которых будет проходить обучение в рамках проекта, подготовка сметной документации для ремонта
	апрель - май 2020 г.
	Соловьева С.И.

	Уточнение перечня оборудования для закупки (характеристики и цены)
	апрель 2020 г.
	Ерошина Е.С., Соловьева С.И.

	Определение исполнителей для разработки дополнительных общеобразовательных программ
	апрель 2020 г. 
	Ерошина Е.С.

	Проведение процесса закупки оборудования и расходных материалов
	май-июнь 2020 г.
	Никитина А.О.

	Разработка образовательных программ, релевантных сквозным цифровым технологиям (6 программ)
	май-июнь 2020 г.
	Ерошина Е.С., педагоги

	Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров, в т.ч. из системы дополнительного образования, вузов для взаимного сотрудничества при создании организации ДОД 
	май-июнь 2020 г.
	Ерошина Е.С.

	Привлечение бизнес-партнеров, представляющих реальный сектор экономики
	май-июнь 2020 г.
	Ерошина Е.С.

	Подготовка эскизов и заказ вывесок с символикой проекта (с учетом фирменного стиля проекта) для 6 лабораторий
	май-июнь 2020 г.
	Зайцева М.Г., Соловьева С.И.

	Подготовка эскизов и заказ стендов для  6 лабораторий  по тематике проекта
	май-июнь 2020 г.
	Зайцева М.Г., Соловьева С.И.

	Проведение ремонтных работ в помещениях, в которых будет проходить обучение в рамках проекта
	июнь-июль 2020 г.
	Соловьева С.И.

	Составление проекта штатного расписания
	август 2020 г.
	Никитина А.О.

	Утверждение медиаплана освещения деятельности организации ДОД
	август 2020 г.
	Кочеткова Е.Г., Зайцева М.Г.

	Установка и тестирование оборудования
	август 2020 г.
	Пленский Д.С. 

	Организация повышения квалификации педагогов, занятых в реализации проекта
	август-сентябрь 2020 г.
	Ерошина Е.С.

	Разработка дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации учителей на базе школы
	сентябрь 2020 г. 
	Гердо Н.В.

	Набор обучающихся, формирование групп  
	сентябрь 2020 г.
	Ерошина Е.С.

	Проведение курсов повышения квалификации учителей на базе школы
	ноябрь 2020 г.
	Администрация школы

	Обеспечение проведения  занятий по разработанным программам
	сентябрь-декабрь 2020 г.
	Ерошина Е.С., педагоги

	Организация и проведение 4 мероприятий (акций, мастер-класов и т.д.) в рамках проекта
	сентябрь-декабрь 2020 г.
	Зайцева М.Г., Ерошина Е.С., педагоги-организаторы

	Направление детей на Всероссийские соревнования по направлениям проекта
	сентябрь-декабрь 2020 г.
	Ерошина Е.С.

	PR-сопровождение реализации проекта 
	сентябрь-декабрь 2020 г.
	Кочеткова Е.Г., Зайцева М.Г.

	Техническое сопровождение реализации программ
	сентябрь-декабрь 2020 г.
	Пленский Д.С.

	Подготовка к печати и издание сборника материалов проекта
	ноябрь-декабрь 2020 г.
	Гердо Н.В., Зайцева М.Г., 
Ерошина Е.С.

	Отчетность по проекту 
	в соответствии с соглашением
	Администрация школы







