	
Минобразования Чувашии 
от 16.06.2022 № ____________

Отчет
по капитальному ремонту объекта:

МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского муниципального округа.


[bookmark: _GoBack]                                                                                          по состоянию на 05.01.2023 г.
I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вид работ: Капитальный ремонт
Строительный адрес объекта: Чувашская Республика, Чебоксарский район ,д.Большие Катраси,ул.Молодежная,д,1А, на земельном участке с кадастровыми номерами 21:21:120103:42
ГРБС:  /наименование/
Дата завершения работ по контракту: 2023 год
Заказчик: КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственная программа: «Развитие образования» 
Мероприятие Государственной программы: «Модернизация школьных систем образования»


Основные технико-экономические показатели объекта:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.измерения
	Кол-во

	1
	Площадь застройки
	м2
	1536,1

	2
	Этажность
	этаж
	2

	3
	Количество этажей
	этаж
	2

	4
	Общая площадь здания
в т.ч. подземная часть здания
в т.ч. надземная часть здания
	м2
	2637,8

	5
	Строительный объем здания
в т.ч. подземная часть здания
в т.ч. надземная часть здания
	м3
	2637,8



* При строительстве линейных объектов состав технико-экономических показателей может уточняться.

Генподрядная организация:  ООО»ТехноГрупп»
Контактные данные генподрядной организации: ИНН 2128701814
Госконтракт: Государственный контракт № 255 от 11.11.2022 г.
ИКЗ 222213013525021300100102340014120243
Цена Контракта, с росписью по бюджетам (ФБ, РБ, МБ, ВНБ): 11250000,0 рублей.
	из них: на 2022 год:

	11 137 500,0  (одиннадцать  миллионов  сто тридцать семь  тысяч пятьсотдвадцать один) рубль 00 коп., – ФБ;
	республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 112 500,00 (сто двенадцать  тысяч пятьсот ) рублей 00 коп – РБ;

	
Аванс (если предусмотрен): в размере 20 % от цены этапа.
Принято выполнение: 
Необходимое освоение в 2022 году: 11250000,0 рублей.
	 
II. ФИНАНСИРОВАНИЕ*
	Отчетный месяц
	Выполнение в текущем году согласно актуализированного графика производства работ (млн. руб.)

	
	План
	Факт

	Ноябрь
	11250000,0
	

	Декабрь
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого за 2022 год
	
	


* Финансирование будет уточняться после завершения аукционных процедур

III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Заказчик: КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
2. Проектная организация:
ООО «Артифекс» (муниципальный контракт № 20 от  26.02.2021 года на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации надземной части объекта: капитальный ремонт здания МБОУ « Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики»)

Контактные данные проектной организации: 
	ООО «Артифекс» - /адрес/: 428000,Чувашская республика,г.Чебоксары,ул.Афанасьева,д.14
Цена Контракта, с росписью по бюджетам (ФБ, РБ, МБ, ВНБ):
	- муниципальный контракт № 20 от  26.02.2021 года ,в том числе:
	
	- 400 0000,00 руб. (0,40 млн. руб.) – МБ
Принято выполнение по состоянию на 23.06.202 – 400 000,00 руб. (0,40 млн. руб.)  (100%), в том числе с разбивкой по годам:
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 
Начало работ       –  26.02.2021
Окончание работ –  26.02.2022
Экспертиза: Договор о проведении государственной экспертизы от 03.06.2021 № 148/Дс. Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2021 к договору от 03.06.2021 № 148/Дс. Дополнительное соглашение № 2 от 13.07.2021 к договору от 03.06.2021 № 148/Дс.
Выдана: Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

IV. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Срок выполнения работ: 
1.1. Начало работ – 01.06.2022
Окончание работ – 2023

График выполнения СМР по объекту (указывать основные укрупненные виды работ: земляные, фундаментные, каркасные, отделочные и т. д.)

	Вид работ
	Ед. изм
	Кол-во
	План
	Факт
	%
Готовности от общего объема работ
	Отставание

	Подготовительные работы (подготовка территории)
	комплекс
	1
	100%

	100%

	29
	2 месяца

	Возведение здания
	комплекс
	1
	0
	0
	
	0

	Монтаж внутренних инженерных систем
	комплекс
	1
	50%
	29%
	
	0

	Монтаж наружных инженерных сетей
	комплекс
	1
	0
	0
	
	0

	Работы по планировке и ограждению земельного участка
	комплекс
	1
	0
	0
	
	0

	Благоустройство территории
	комплекс
	1
	0
	0
	
	0

	Пусконаладочные работы инженерных систем
	комплекс
	1
	0
	0
	
	0



		Количество рабочих на объекте
	Количество единиц техники на объекте
	Усредненный % готовности
 Всего объекта(всех работ)

	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	15
	11
	1
	1
	50%
	29% 







V. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВНЕШНИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ (текущий статус):
Энергоснабжение: договор АО «ЭСК» от 24.01.2022 г.№ 2222;
 Водоснабжение: в соответствии с техническими условиями 
условиями МУП ЖКХ «Катрасьское» от  24.01.2022 г.№ б\н;
Водоотведение: 
Теплоснабжение: в соответствии с техническими условиями МУП ЖКХ
 «Катрасьское» от  30.12.2022 г.№ б\н;
Сети связи: в соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком» 
от  27.01.2022 № 2300180.
VI. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ: недостаточное количество рабочих на объекте капремонта.
VII. Ссылка на систему видеонаблюдения за ходом строительства (при наличии): 
VIII. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ:
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IX. Примечания:
Отчет составил Бардасова С.Н.    телефон 89196543007
1

image2.png




image1.png




