

**Дорожная карта  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Ермошкинская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Издание приказа о создании Центра	Распорядительный акт (приказ) о создании Центра	февраль	директор
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра в	Положение о деятельности Центра	февраль	директор
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Медиаплан информационного сопровождения	февраль	директор
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства	Март-апрель	Рабочая группа
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства	Март-апрель	Рабочая группа
6.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдела образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Март-апрель	Рабочая группа
7.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдела образования	Апрель	Директор
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной	Мониторинг  Письмо о	Апрель-июнь	Заместитель директора по УВР

	<p>области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе:          Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»          Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчёт по программам переподготовки кадров</p>		
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:          - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;          - объявление конкурсных закупочных процедур;          - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	Май-август	Директор
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	Сентябрь	Заместитель директора по УВР
11.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p>Лицензия на реализацию образовательных программ</p>	Октябрь	Директор
12.	<p>Открытие Центра</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	Сентябрь	Зам. дир. по ВР