



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»
им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова
г. Алатырь Чувашской Республики

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Жуковского, 63,
тел. 2-02-69, 2-39-22

факс: (83531) 2-35-26
sosh6@galatr.cap.ru

ПРИКАЗ

24.01.2011г.

№4

**Об утверждении плана введения
ФГОС нового поколения на начальной ступени
общеобразовательного учреждения.**

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения;
- план методической работы по введению ФГОС НОО общеобразовательного учреждения.

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком и планом методической работы.

3. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Чебереву И.Н.



Директор гимназии:

/В.А.Федоров/

План-график введения государственного образовательного стандарта начального общего образования МБОУ «Гимназия №6 имени академика - кораблестроителя А.Н. Крылова»

Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования		
Создание рабочей проектной группы	Декабрь 2010 г.	Чеберева И.Н.
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ	март 2011 г.	администрация
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	апрель 2010 г.	Федоров В.А.
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель-сентябрь 2011 г.	Чеберева И.Н. Дмитриева Т.В.
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель-сентябрь 2011 г.	Чеберева И.Н. Дмитриева Т.В.
Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем.	в течение года	.Шмыркова И.Н.
Совещание при директоре «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО»	Август 2011 г.	Федоров В.А.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования		
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	в течение года	Чеберева И.Н. Дмитриева Т.В.
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО	Август 2011 г.	Дмитриева Т.В.
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО	март 2011 г.	Чеберева И.Н.
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся.	май- июнь 2011 г.	Дмитриева Т.В.
Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий.	Май-август 2011 г.	Дмитриева Т.В.
Организация работы по внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы гимназии и запросами родителей и учащихся.	Май-август 2011 г.	Дмитриева Т.В.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС		
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.	Январь- февраль 2011 г.	Чеберева И.Н.
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	Февраль- май 2011 г.	Чеберева И.Н. Дмитриева Т.В.

Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий.	май- июнь 2011 г.	Дмитриева Т.В.
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы.	март- апрель 2011 г.	Чеберева И.Н.
Обобщение опыта педагогов, реализующих программу «Социокультурные Истоки» во внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов.	Май 2011	Дмитриева Т.В.
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО		
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет.	в течение года	Новиков И.А.
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительского собрания	в течение года сентябрь 2011 г.	Новиков И.А. Дмитриева Т.В.
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.		
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Май 2011 г.	Новиков И.А. Буга В.В.
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Июнь-август 2011 г.	Кудряшова Н.Ю.