

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Канаш на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОУ	Приказ о создании Центра в ОО	Апрель, май 2020 года	директор Иванов В.В.
2.	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра	Апрель, май 2020 года	Директор Иванов В.В. руководитель Центра.
3.	Формирование типового дизайн-проект и зонирование Центра	Согласованный с Управлением образования дизайн-проект и зонирование Центра	Апрель, май 2020 года	рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).
4.	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Управлением образования) на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у учащихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджета)	Заключенное Соглашение между Учредителем и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» о реализации мероприятий по созданию Центра	Апрель-май 2020 года	Директор Иванов В.В.
5.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещенный на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» баннер «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей»; 2) наличие информационных материалов (статьи, новости,	Март сентябрь 2020 года	рабочая группа.

		онлайн-реклама) на сайте школы; 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.		
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов, сотрудников Центра; 2) наличие удостоверений о повышении квалификации у педагогов, сотрудников Центра	Согласно графику	директор Иванов В.В.
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Май – август 2020 года	директор Иванов В.В.
8.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2020 года	руководитель Центра.
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.

	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра			
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь-август 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа
11.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года)	Август 2020 года	Директор Иванов В.В.
12.	Подготовка штатного Расписания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года	Август 2020 года	директор Иванов В.В.
13.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
14.	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра.
15.	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1.Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
16.	Реализация учебно-	Реализованные учебно-	Сентябрь	руководитель

	воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре (по отдельному плану)	2020 года	Центра, педагоги Центра
17.	Открытие Центра в единый день	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2020 года	Директор Иванов В.В. Руководитель Центра