

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Батыревская СОШ № 2» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Батыревская СОШ № 2»	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Батыревская СОШ № 2» посредством печатных СМИ (новости), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей. 2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Батыревская СОШ № 2» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней	В течение реализации и проекта

		информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Март-Август
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август
5	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Батыревская СОШ № 2», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Июнь-август
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Батыревская СОШ № 2»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МБОУ «Батыревская СОШ № 2» с учетом штатных единиц	Август

8		Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)	
9	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Батыревская СОШ № 2» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь
10	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09. 2020г.
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Батыревская СОШ № 2» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2020 года – 2021 год
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Батыревская СОШ № 2», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	сентябрь 2020 года – 2021 год