

КАРТОЧКА ПРОЕКТА



Утверждаю:
Директор

/С.В. Кудряшов
«25» марта 2022 г.

Общие данные:

Заказчик: Кудряшов С.В., директор Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии.

Процесс: организация рабочего места сотрудников отдела.

Границы процесса: от внедрения системы 5С до организации рабочего места всех работников по системе 5С.

Руководитель проекта: Тюрина Марина Николаевна, заместитель директора по инновационной и производственной работе.

Команда проекта: Гайдарлы А.А., Порфирьева Е.Ю., Захарова Л.А., Игошина А.Г.

Обоснование:

1. Организация рабочего пространства, которая позволяет эффективно использовать рабочее место.
2. Процесс влияющий на удовлетворенность работников.
3. Процесс требующий самоорганизации и порядка.
4. Процесс обеспечивающий сокращение времени на поиск необходимых документов, предметов.
5. Организация процессов, увеличивающих количество предоставляемых внебюджетных услуг.

Цели:

Наименование цели, мин/дни	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин	8 ч. 45 мин.	6 ч. 15 мин.
Сокращение перемещений, мин	45 мин.	17 мин.

Эффекты:

1. Эффективное использование рабочего пространства сотрудников отдела.
2. Сокращение времени на поиск необходимого документа, материала, предмета.
3. Стандартизация рабочего места.
4. Повышение удовлетворенности работников, что ведет за собой повышение удовлетворенности студентов, как преподавателями, так и предоставляемыми услугами.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 28.03.2022 г.
2. Анализ текущей ситуации: 21.03.2022-04.04.2022 г.
3. Разработка текущей карты процесса: 05.04.2022-08.04.2022 г.
4. Поиск и выявление проблем: 09.04.2022-11.04.2022 г.
5. Разработка целевой карты проекта: 11.04.2022-12.04.2022 г.
6. Разработка плана реализации проекта: 13.04.2022-22.04.2022 г.
7. Защита проекта: 26.04.2022 г.
8. Проверка и корректировка процесса удовлетворенности: 13.06.2022-27.06.2022 г.
9. Закрытие проекта: 30.06.2022 г. (выступление на итоговом педагогическом совете Автономного учреждения).