

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «УПК 21 – Учебно-производственные классы»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации Взаимосвязь		Ответственные исполнители	Соисполнители	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание			
1.	Определение участников проекта из числа общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	01.10.2021	15.10.2021	Минобразования Чувашии	АО «ЧЭАЗ» (по согласованию) Управление образования администрации города Чебоксары	Согласованный список участников проекта
2.	Разработка и согласование проекта соглашения о реализации проекта УПК 21	15.10.2021	01.11.2021	Минобразования Чувашии	АО «ЧЭАЗ» Управление образования администрации города Чебоксары ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Проект соглашения
3.	Подготовка видеоролика о реализации проекта	10.11.2021	26.11.2021	Минобразования Чувашии	НТРК (по согласованию)	
4.	Организация круглого стола по реализации проекта с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, руководства отраслевых министерств, представителей ведущих предприятий электротехнического кластера. Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта УПК 21	09.11.2021	29.11.2021	Минобразования Чувашии	Администрация Главы Чувашской Республики АО «ЧЭАЗ» (по согласованию) Общеобразовательные организации города Чебоксары ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Перечень поручений План мероприятий по реализации проекта

5.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты по реализации проекта УПК 21	09.11.2021	10.12.2021	Минобразования Чувашии	АО «ЧЭАЗ» Управление образования администрации города Чебоксары ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Утвержденная дорожная карта
6.	Подписание Соглашения о реализации проекта УПК 21	07.12.2021	10.12.2021	Минобразования Чувашии	АО «ЧЭАЗ» Администрация города Чебоксары ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Подписанное Соглашение
7.	Брендинг, карьерный портал, научно-практические конференции, социально-корпоративные мероприятия	10.11.2021	31.12.2021 далее – ежегодно, в течение года	Минобразования Чувашии	ПОО, ООВО, предприятия/организации	
8.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, направленных на повышение уровня знаний обучающихся общеобразовательных организаций по физике и математике обучающимися 9-10 классов общеобразовательных организаций	декабрь	февраль	ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (по согласованию)	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары (по согласованию)	Утвержденные дополнительные общеобразовательные программы
9.	Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию	декабрь	февраль	БОУ ДПО ЧРИО, Минобразования Чувашии	МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары	НПА о реализации сетевых образовательных программ

	сетевых образовательных программ				МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	
10.	Разработка сетевых образовательных программ, направленных на получение профессии рабочего, должности служащего обучающимися 9-10 классов общеобразовательных организаций	февраль	март	БОУ ДПО ЧРИО, МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	Утвержденные сетевые образовательные программы
11.	Организация профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций и их родителями	февраль	май	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	Минобразования Чувашии МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»	Утвержденные сетевые образовательные программы
12.	Лицензирование программ профессионального обучения (при необходимости)	апрель	август	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары	МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения

				МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары		
13.	Разработка программ подготовки преподавателей для общеобразовательных организаций – участников проекта	апрель	август	ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»	МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	Утвержденные образовательные программы
14.	Создание и оснащение учебно-производственных классов, в которых организован процесс теоретического обучения и практической подготовки по программам профессионального обучения	апрель	август	АО «ЧЭАЗ» (по согласованию)	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	Оснащенные учебно-производственные классы
15.	Определение перечня учебных групп в общеобразовательных организациях для создания профильных классов по направлениям проекта УПК 21	апрель	май	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	АО «ЧЭАЗ» (по согласованию)	Профильные классы, созданные на базе школ
16.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на повышение уровня знаний обучающихся общеобразовательных организаций по физике и математике обучающимися 9-10 классов общеобразовательных организаций	сентябрь	далее-постоянно (по ходу реализации проекта)	ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	

17.	Внедрение и реализация программ профессионального обучения в рамках общеобразовательной программы с получением свидетельства профессии рабочего, служащего в рамках проекта УПК 21	сентябрь	далее- постоянно (по ходу реализации проекта)	МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии	МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары	
18.	Информационное освещение проекта УПК 21	10.11.2021	далее- постоянно (по ходу реализации проекта)	Пресс-служба Минобразования Чувашии	Образовательные организации – участники проекта	

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА УПК 21 С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

19.	Формирование совместно с муниципалитетами эффективных карт взаимодействия «Школа-Техникум-Предприятие» внутри каждого муниципалитета (определение перечня ведущих предприятий и организаций на территории отдельно взятого муниципалитета, перечня базовых школ, перечня ведущих отраслей экономики для данного муниципалитета)	26.11.2021	15.12.2021	Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию)	ПОО, ООВО, предприятия/организации	Согласованные карты взаимодействия
20.	Заключение соглашений о сотрудничестве между Минобразования Чувашии,	16.12.2021	31.12.2021	Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию)	Органы местного самоуправления, предприятия/организации	Подписанное Соглашение

	муниципалитетами, предприятиями/организациями					
21.	Разработка и утверждение дорожных карт по реализации проекта УПК 21 на территориях муниципалитетов Чувашской Республики	16.12.2021	31.12.2021	Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию)	Органы местного самоуправления, предприятия/организации	Утвержденные дорожные карты муниципалитетов
22.	Создание условий для открытия в общеобразовательных организациях профильных классов по востребованным для Чувашской Республики направлениям: «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика», «ИТ»	01.01.2021	01.09.2021	Органы местного самоуправления; общеобразовательные организации	ПОО, ООВО, предприятия/организации	Профильные классы, открытые на базе школ по направлениям «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика», «ИТ»
23.	Информационное продвижение проекта «Школа-Техникум/Вуз-Предприятие»: профориентационные мероприятия, брендинг, карьерный портал, научно-практические конференции, социально-корпоративные мероприятия.	10.11.2021	далее- постоянно (по ходу реализации проекта)	Пресс-служба Минобразования Чувашии	Образовательные организации – участники проекта	