



Утверждаю

Директор МБОУ «Эльбарусовская СОШ»

Д.А. Ефимов

Приказ от 19.01.2021 № 06-02

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Эльбарусовская СОШ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|--|---------------|---|--------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Ефимов Д.А. | приказ директора школы | 19.01.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Ефимов Д.А. | План первоочередных мероприятий | 19.01.2021 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Ефимов Д.А. | медиаплан информационного сопровождения | 19.01.2021 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Ефимов Д.А. | Положение о деятельности Центра | 19.01.2021 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Сарбаева О.Г. | Проект зонирования | Февраль 2021 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Сарбаева О.Г. | Проект зонирования | Март 2021 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Ефимов Д.А. | Приказ директора | 19.01.2021 |
| 1.8. | Создание комиссии | Ефимов Д.А. | Приказ директора | 19.01.2021 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об | Ефимов Д.А. | Заявки на | Март-май |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | | финансирование | |
| 2.2. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Ефимов Д.А. | Проектно-сметная документация | Март-апрель |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Ефимов Д.А. Егорова А.М. | отчеты | Июнь-июль 2021 |
| 2.4. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Ефимов Д.А. | заявка | Март- апрель 2021 |
| 2.5. | Приемка помещений Центра | Ефимов Д.А. Егорова А.М. | акт | Август 2021 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Сарбаева О.Г. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Сарбаева О.Г. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Ефимов Д.А. Сарбаева О.Г. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2021 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Ефимов Д.А. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |

| 4. | Информационное сопровождение | | | |
|------|--|---|--|---------------------------|
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Ефимов Д.А. Сарбаева О.Г. | новости, статьи, репортажи | март 2021 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Сарбаева О.Г. | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2021 |
| 4.3. | Запуск сайта | Максимова К.А. | Новости Раздел «Точка роста» | Февраль 2021 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Максимова К.А. Егорова С.П. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2021 |
| 4.5. | Открытие Центра | Ефимов Д.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Ефимов Д.А. Сарбаева О.Г. Енцова А.В. Михайлова Т.В. Максимова К.А. | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2021 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Ефимов Д.А. Сарбаева О.Г. Енцова А.В. Михайлова Т.В. Максимова К.А. | Информация на сайте школы | Август 2021 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Ефимов Д.А. Сарбаева О.Г. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Сарбаева О.Г. | отчет | Ежемесячно |