

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ»

Матюшкин С.И.

Приложение №1 к приказу  
от 11.02.2022 № 17/1-ОД

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году  
на базе МБОУ «Балабаш-Баишевская СОШ»  
Батыревского района Чувашской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022году	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Методические рекомендации	Январь 2022 г.
1.2.	Изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Проекты оформления кабинетов	Январь-февраль 2022 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра	Матюшкин С.И., директор школы	Приказ директора школы	11.02.2022
1.4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Матюшкин С.И., директор школы	План первоочередных мероприятий	11.02.2022
1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Матюшкин С.И., директор школы	Медиаплан информационного сопровождения	11.02.2022
1.6.	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Матюшкин С.И., директор школы	Положение	11.02.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Матюшкин С.И., директор школы	Приказ директора	15.02.2022
1.8.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ		Проект зонирования	Февраль 2022
1.9.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	01.03.2022
1.10.	Создание рабочей группы	Матюшкин С.И., директор школы	Приказ директора	11.02.2022



2.	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Матюшкин С.И., директор школы	Заявки на финансирование	Март-апрель 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	Февраль 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Матюшкин С.И., директор школы	Проектно-сметная документация	Март-апрель 2022 г.
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Матюшкин С.И., директор школы	заявка	Апрель 2022
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Матюшкин С.И., директор школы	отчеты	июнь – июль 2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Матюшкин С.И., директор школы	акт	Август 2022
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Мазякова Р.А., заместитель директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Мазякова Р.А., заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Матюшкин С.И., директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Матюшкин С.И., директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
3.5.	Проведение внутришкольных открытых уроков на базе Центра «Точка роста»	Мазякова Р.А., руководитель Центра Педагоги	Обмен опыта внедрения использования оборудования Центра в проведении занятий	В течение года
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Матюшкин С.И., директор школы	Новости, статьи, репортажи	Январь 2022 г.
4.2.	Создание раздела «Центр «Точка роста» на сайте школы	Иванова Е.В., ответственный за ведение сайта	Приведение сайта в соответствии с рекомендациями. Обновление информации на сайте	Февраль 2022 г.
4.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Мазякова Р.А., заместитель директора по УВР	Информация на сайте школы	Июнь-август 2022 г.
4.4.	Проведение педагогического	Матюшкин С.И., директор	Основные,	Август 2022 г.



	совета по вопросам реализации основных и дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности на базе Центра точки роста	школы	дополнительные образовательные программы, программы внеурочной деятельности	
4.5.	Открытие Центра	Матюшкин С.И., директор школы	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Матюшкин С.И., директор школы  Мазякова Р.А., руководитель Центра	Расписание занятий  Расстановка кадров, планирование	с 01.09.2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Матюшкин С.И., директор школы  Мазякова Р.А., руководитель Центра	Приказ директора школы о зачисления учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Проведение промежуточной аттестации учащихся, занятия которых проводятся в Центре «Точка роста»	Мазякова Р.А., руководитель Центра  Педагоги	Организация контрольных и проверочных работ, разработка отчётов	В течение года
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты, заполнение текущих отчетов о показателях деятельности Центра «Точка роста»	Мазякова Р.А., руководитель Центра	Заполнение и отправка справок и отчётов	В течение года
4.10.	Фотомониторинг деятельности Центра, информирование участников образовательного процесса о деятельности Центра	Мазякова Р.А., руководитель Центра, педагоги	Разработка и публикация фоторепортажей и новостей для сайта школы и группах в социальных сетях.	В течение года