

**Приложение 6 к приказу от К Приказу №33/1 от 01.06.2022г.**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большешатъминская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Васильева В.В." Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Михайлова Н. В.	приказ врио директора школы	10.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Михайлова Н. В.	План первоочередных мероприятий	10.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Михайлова Н. В..	медиаплан информационного сопровождения	10.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Михайлова Н. В.	Положение о деятельности Центра	10.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Иванова П. М.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Михайлова Н. В.	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Михайлова Н. В.	Приказ директора	10.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Михайлова Н. В.	Приказ директора	10.02.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Михайлова Н. В. Павлова О. В. Арсентьев В. А.	Заявки на финансирование	01.04.2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Михайлова Н. В. Арсентьев В. А.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Михайлова Н. В. Арсентьев В. А.	отчеты	Июль- август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Михайлова Н. В.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Михайлова Н. В. Арсентьев В. А.	акт	15.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Иванова П. М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Иванова П. М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Михайлова Н. В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Михайлова Н. В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Михайлова Н. В.	новости, статьи, репортажи	март 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Михайлова Н. В..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Антонова Т. Г	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.5.	Открытие Центра	Михайлова Н. В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Михайлова Н. В. Иванова П. М.	Расписание Расстановки кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Иванова П. М.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Иванова П. М. Учителя предметники	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Михайлова Н. В.	отчет	еженедельно