



УТВЕРЖДЕНО

приказом от 14.04.2022 № 34/1-ОП

Директор МБОУ «ООШ»

г. Мариинский Посад ЧР

В.Ю. Колесов

**Дорожная карта
по реализации проекта «УПК 21 - Учебно-производственные классы»
по специальностям «Швея» и «Столяр строительный»
в МБОУ «ООШ» г. Мариинский Посад Чувашской Республики
на 2022-2023 учебный год**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Проведение в школе анкетирования, психологического тестирования на предмет востребованности получения профильного образования	Апрель-май 2022 года	школьный психолог, заместители директора
2	Информирование обучающихся об организации предпрофильного и профильного обучения	В течение года	Классные руководители
3	Информирование родителей (законных представителей), общественности об организации предпрофильного и профильного обучения	Апрель – май 2022 года	Директор, Заместители по УВР и ВР, классные руководители
4	Анализ материально-технических, кадровых, информационно-методических условий открытия профильных классов	Апрель-май 2022 года	Администрация школы
5	Встреча с представителями Мариинско-Посадского технологического техникума	Апрель 2022 года	Администрация школы, МПТТ
6	Составление карты взаимодействия в рамках реализации проекта	Апрель 2022 года	Администрация школы, МПТТ
7	Разработка Дорожной карты по реализации проекта.	Апрель 2022 года	Администрация школы
8	Разработка плана-графика внедрения / реализации профильного обучения	Июнь-август 2022 г	заместитель директора по УВР
9	Разработка содержания программы УПК по специальности «Швея» и «Столяр строительный» Включение в	Май-сентябрь 2022 года	Администрация школы, МПТТ

	в образовательные программы ОО учебных предметов, элективных курсов, практико- ориентированных модулей, направленных на реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения		
10	Разработка Плана взаимодействия с предприятиями района ООО "Тэрсия" г. Мариинский Посад, ИП "Вострушкина" Мариинский Посад (швейный цех), МПТТ	Май-сентябрь 2022 года	Администрация школы, МПТТ
11	Заключение Договоров с МПТТ, ООО "Тэрсия" г. Мариинский Посад, ИП "Вострушкина" Мариинский Посад (швейный цех)	Май-сентябрь 2022 года	Администрация школы, МПТТ
12	Проведение организационного родительского собрания с участием обучающихся	Сентябрь 2022	Администрация школы, МПТТ, классные руководители
13	Разработка практико- ориентированных модулей, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку обучающихся	Август-сентябрь 2022 года	Администрация школы, МПТТ
14	Создание и функционирование профильных классов в рамках проекта	Сентябрь 2022 г.- май 2023 г.	Администрация школы, МПТТ
15	Создание условий для непрерывного образования обучающихся с учетом предпрофильной подготовки, организация мероприятий с привлечением предприятий района	Сентябрь 2022 г.- май 2023 г.	Администрация школы, МПТТ
16	Проведения родительских собраний	1 раз в четверть	Администрация школы, МПТТ, классные руководители
17	Информационное сопровождение по вопросам организации предпрофильного и профильного обучения на сайте школы	В течение года	Заместители по УВР и ВР
18	Обеспечение публичной отчетности ОУ об открытии профильных классов	В течение года	Директор Заместители по УВР и ВР