

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научного и
технологического профилей «Точка роста»
в МБОУ «Чуварлейская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	май
2.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
4.	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей Биология Химия Физика 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Май Июнь
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно