

ПЛАН

Первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в МБОУ «Староайбесинская СОШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора	Май
2	Создание интернет страницы на сайте школы	Баннер на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Проект зонирования	Май
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Август
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август
6	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центров	Июль-август

	фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	
7	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологических профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
9	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022 г
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно