

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ «Большешатминская СОШ им. Васильева В. В.»**

Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль	Врио директора
Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Июнь	Врио директора
Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Химия», «Физика», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь	Врио директора

<p>национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>			
<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Врио директора</p>
<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>	