

**План мероприятий (дорожная карта) создания и функционирования  
Центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
МБОУ «Приволжская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования	Зам. дир., руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в ОО и МП	30.05.2022
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с ОО и МП	30.05.2022
3	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с ОО и МП	июнь 2022
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре	январь 2022
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	01.09.2022
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	01.09.2022
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации в ОО и МП	01.09.2022
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях повышения квалификации	Руководитель центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	май 2022
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	май – август 2022

10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ОО и МП, органами местного самоуправления	август 2022
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	сентябрь 2022
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	05.09.2022
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	01.09.2022
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в ОО и МП	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов	В течение года