

Директор

МБОУ «Юнгинская СОШ им. С.М. Михайлова»
Моргаушского района Чувашской Республики

Г.Ю. Любимов

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юнгинская средняя
общеобразовательная школа имени Спиридона Михайловича Михайлова» Моргаушского
района Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Г.Ю. Любимов	приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Г.Ю. Любимов	План первоочередных мероприятий	26.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Г.Ю. Любимов	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Г.Ю. Любимов	Положение о деятельности Центра	26.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Г.Ю. Любимов	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Г.Ю. Любимов	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Г.Ю. Любимов	Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Г.Ю. Любимов	Приказ директора	26.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на	Г.Ю. Любимов О.М. Яндараева	Заявки на финансирование	01.04.2022

	функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шишкина Р.С.	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Г.Ю. Любимов	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Г.Ю. Любимов	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Г.Ю. Любимов.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Г.Ю. Любимов	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Яндараева О.М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Яндараева О.М. Ю.Н. Самушков В.И. Толстов А.А. Ермаков	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Г.Ю. Любимов	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Г.Ю. Любимов	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Г.Ю. Любимов.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Г.Ю. Любимов.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Краснова В.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Краснова В.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Г.Ю. Любимов.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Яндараева О.М. Ю.Н. Самушков В.И. Толстов А.А. Ермаков	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Яндараева О.М. Ю.Н. Самушков В.И. Толстов А.А. Ермаков	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ю.Н. Самушков В.И. Толстов А.А. Ермаков	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Г.Ю. Любимов.	отчет	еженедельно

