

«Утверждаю»
Директор



Ильин В. Н.

**План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
в МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	январь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	февраль
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», в том числе: 1) Анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	февраль-август
4	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии	Определение базового комплекта	февраль-март
5	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического здания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	март
6	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июль-август

7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «физика», «биология» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной направленности «Точка роста». Публикование актуальной информации на официальном сайте.	сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно

