



БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «КАЛИНИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

от 30.11.2021

№ 70/3 од

Калинино

Об утверждении плана мероприятия по реализации проекта «Современная школа»

В целях реализации мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в «Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Минобразования Чувашии в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (приложение 1).
2. Назначить ответственных за исполнение мероприятий, согласно раздела плана «Ответственные».
3. Заместителям директора Ефимовой Светлане Владимировне, Югиной Светлане Анатольевне, Иванову Евгению Федоровичу осуществлять контроль выполнения заданий плана по реализации мероприятия, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
4. Заместителям директора Ефимовой Светлане Владимировне, Югиной Светлане Анатольевне, Иванову Евгению Федоровичу довести до сведения всех работников образовательной организации об участии школы в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».
5. Бухгалтеру Васильевой Ирине Николаевне уведомить о предстоящей работе по реализации субсидии на закупку нового оборудования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
6. Ивановой Ирине Олеговне, ответственному лицу за сайт школы-интерната, разместить данный приказ на официальном сайте учреждения до 11.01.2022г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната

Е.Н. Ананьева

С приказом ознакомлены:

Ефимова С.В.

Югина С.А.

Иванов Е.Ф.

Васильева И.Н.

Иванова И.О.



Приложение 1 к приказу № 70/3 од от 30.11.2021

ПЛАН

реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденном Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) - участников реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национальным проектам «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

на 2022 год

«Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Минобразования Чувашии

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результаты
1.	Создание нормативно-правового обеспечения реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
1.1	Проведение анализа готовности учреждения к реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2021 года	Педагоги школы	Информационные карты по критериям кадрового обеспечения, по финансово — экономическому и материально - техническому обеспечению, по самооценке соответствия созданных условий реализации мероприятий предусмотренных федеральным проектом.

1.2	Издание приказа директора о создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2021 года	Ананьева Е.Н.	Приказ директора о создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
1.3	Разработка и предоставление плана деятельности рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2021 года	Рабочая группа	План работы
1.4	Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии федеральным проектом	Март 2022	Рабочая группа	Список УМК
1.5	Внесение изменений в «Программу развития» учреждения в связи с реализацией мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Март 2022	Ананьева Е.Н.	«Программа развития» ОУ
1.6	Разработка и утверждение учебного плана «Калининская ОПИ для обучающихся с ОВЗ»	Июнь 2022 года	Ананьева Е.Н.	Учебный план

<p>Минобразования Чувашии на 2022-2023 учебный год</p>		<p>Ефимова С.В. Югина С.А.</p>	
<p>1.7 Разработка и утверждение АООП образовательного учреждения в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)</p>	<p>Август 2022 года</p>	<p>Ананьева Е.Н. Ефимова С.В. Югина С.А.</p>	<p>АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)</p>
<p>2. Создание финансово - экономического обеспечения реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</p>	<p>Декабрь 2021 года</p>	<p>Ефимова С.В. Югина С.А.</p>	<p>Анализ</p>
<p>2.1 Проведение анализа материально-технического состояния учреждения, составление перечня специализированного оборудования необходимого для реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</p>		<p>Ананьева Е.Н.</p>	<p>Инфраструктурный лист</p>
<p>2.2. Разработка инфраструктурного листа для приобретения оборудования для реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</p>	<p>Декабрь 2021 года</p>	<p>Ефимова С.В. Югина С.А.</p>	

3.	Создание кадрового обеспечения для реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
3.1	Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям	Май-август 2022 года	Ананьева Е.Н.	Информационная справка
3.2	Внесение изменений в должностные инструкции учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителей трудового обучения, педагогов, ведущих внеурочную деятельность, заместителя директора, курирующего реализацию данного проекта	До 15 августа 2022 года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Должностные инструкции
3.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	В течение года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Информационная справка
3.4	Проведение обучающих семинаров для работников школы	В течение года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Материалы семинаров
3.5	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального	В течение года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях различного уровня в рамках реализации проекта

	проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			Материалы конференции
3.6.	Выступление на августовской педагогической конференции по вопросам реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Август 2022 года		
3.7	Обсуждение Плана реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Май 2022 года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Протокол педсовета
3.8	Изучение на ПМО учителей начальных классов, гуманитарного, естественно-математического, политехнического, коррекционно-развивающего цикла вопросов по реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	Декабрь 2021 года	Рук. ПМО	Протоколы заседания ПМО
4.	Создание информационного обеспечения реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
4.1	Размещение информационных материалов о механизме реализации мероприятий на школьном	В течение года	Иванова И.О.	Материалы сайта

	сайте			
4.2	Осуществление информационно - разъяснительной работы среди родителей обучающихся	В течение года	Ефимова С.В. Югина С.А.	Родительские собрания, школьный сайт
4.3	Проведение общешкольных родительских собраний по ознакомлению родителей с вопросами реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Образование» национального проекта «Образование»	В течение года	Ефимова С.В. Югина С.А. классные руководители	Протокол родительского собрания
5.	Создание материально - технического обеспечения реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках «Образование»			
5.1	Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.	Июнь-август 2022 года	Шальнова С.Н.	Заявка на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем
5.2	Мониторинг уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Декабрь 2021 года	Рабочая группа	Информационная справка