

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением
отдельных предметов» муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики
(МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары)

ПРИКАЗ

17.10.2022

№ 501-од

О реализации проекта
«Сберегаем память – смотрим в будущее»

В связи с тем, что МАОУ «СОШ № 40» г.Чебоксары стало победителем грантового конкурса «Бережливая инициатива», организованного Госкорпорацией Росатом в рамках реализации проекта «Эффективный регион» (оператор конкурса – Фонд «Соратничество»), и выиграло грант в размере 580,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Сберегаем память – смотрим в будущее» в октябре 2022 г. – марте 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Сберегаем память – смотрим в будущее» в следующем составе:

- Зайцева М.Г., заместитель директора по ВР;
- Гердо Н.В., заместитель директора по НМР;
- Кочеткова Е.Г., заместитель директора по УВР;
- Сергеева О.В., заместитель директора по УВР;
- Ерошина Е.С., заместитель директора по УВР;
- Никитина А.О., главный бухгалтер;
- Егорова В.В., учитель истории, советник по воспитанию;
- Никифорова Т.С., учитель начальных классов, советник по воспитанию;
- Дмитриевская А.А., педагог-организатор;
- Гаврилова Р.А., учитель чувашского языка и литературы;
- Чумакова И.А., учитель музыки,
- Ромашенькина Н.А., учитель начальных классов, руководитель школьного музея «Сыны Отечества»;
- Москвина А.С., учитель технологии;
- Семенов К.Н., учитель физической культуры;
- Краузе Э.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;
- Пленский Д.С., инженер;
- Григорьева О.Н., секретарь руководителя.

2. Утвердить Дорожную карту проекта «Сберегаем память – смотрим в будущее» (приложение).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора Гердо Н.В.

Директор



И.М.

И.М. Яшина

Дорожная карта проекта «Сберегаем память – смотрим в будущее»

Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Примечание
Руководство проектом	октябрь 2022 г. – март 2023 г.	Зайцева М.Г.	
Координация мероприятий проекта, мониторинг проекта	октябрь 2022 г. – март 2023 г.	Гердо Н.В.	
Обеспечение PR-сопровождения реализации проекта	октябрь 2022 г. – март 2023 г.	Зайцева М.Г., руководители клубов, Гердо Н.В, (редактирование), Пленский Д.С. (размещение)	
Обеспечение фото и видеосъемки мероприятий по проекту	октябрь 2022 г. – март 2023 г.	Пленский Д.С., Дмитриевская А.А.	
Подготовка проектов приказов на материальное стимулирование участников проекта, договоров ГПХ с приглашенными экспертами	октябрь 2022 г. – март 2023 г.	Никитина А.О.	
Подготовка презентации для проведения установочного семинара по проекту	не позднее 21.10.2022	Гердо Н.В.	
Проведение установочного семинара по проекту	24.10.2022	Гердо Н.В. (в очном формате), Зайцева М.Г., Пленский Д.С. (в заочном формате: размещение презентации, учет количества просмотров)	Не менее 1800 человек получили информацию о цели и задачах проекта, мероприятиях в его рамках и сроках их проведения. Обеспечено начало активного информационного сопровождения проекта
Работа над подготовкой к подписанию договора с Фондом «Соработничество» о реализации проекта	октябрь 2022 г.	Гердо Н.В., Никитина А.О. Григорьева О.Н.	
Создание баннера, посвященного проекту, на сайте школы в сети Интернет (содержательное наполнение, техническое обеспечение)	не позднее 28.10.2022	Зайцева М.Г., Пленский Д.С., Гердо Н.В.	
Подготовка Положения о семейном клубе в МАОУ «СОШ № 40» г.Чебоксары.	не позднее 24.10.2022	Гердо Н.В.	

Организация обсуждения и принятия положения (подготовка протокола заседания Управляющего совета, проекта приказ об утверждении Положения)			
Организация работы по информированию обучающихся и членов их семей о возможности вступить в семейные клубы. Подготовка предварительных списков членов семейных клубов	не позднее 31.10.2022	Зайцева М.Г., руководители клубов	В работе 5 клубов должны участвовать не менее 400 человек
Подготовка проектов 5 приказов о создании на базе МАОУ «СОШ № 40» г.Чебоксары тематических семейных клубов	не позднее 31.10.2022	Гердо Н.В.	
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможности вступления в семейные клубы на родительских собраниях	не позднее 11.11.2022	Кочеткова Е.Г., Сергеева О.В., Ерошина Е.С.	
Составление итоговых списков членов клубов по 5 направлениям	не позднее 15.11.2022	Зайцева М.Г., Кочеткова Е.Г., Сергеева О.В., Ерошина Е.С., руководители клубов	
Разработка программ работы семейных клубов на ноябрь 2022 г. – май 2023 г.	не позднее 10.11.2022	Руководители клубов, Зайцева М.Г. (контроль)	
Организация работы семейных клубов	ноябрь 2022 г. – март 2023 г.	Руководители клубов, Зайцева М.Г. (контроль)	
Подготовка перечня расходных материалов, костюмов для закупки. Подготовка эскиза декораций	не позднее 10.11.2022	Руководители клубов, Зайцева М.Г. (контроль)	
Работа с экспертами по организации их участия в цикле просветительских занятий (в том числе интерактивных) с родителями (законными представителями) обучающихся по тематике проекта	не позднее 10.11.2022	Зайцева М.Г.	Планируется привлечь в качестве экспертов специалистов Чувашского национального музея, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» города Чебоксары, медицинских работников и др.

Составление графика просветительских занятий (в том числе интерактивных) с родителями (законными представителями) обучающихся по тематике проекта	не позднее 10.11.2022	Зайцева М.Г., Гердо Н.В.	
Разработка интерактивных фрагментов занятий с последующим размещением ссылки на баннере проекта, учет количества просмотров	не позднее 10.11.2022	Зайцева М.Г., Пленский Д.С.	
Составление списков и организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в просветительских занятиях	не позднее 10.11.2022	Зайцева М.Г., советники по воспитанию	
Обеспечение проведения цикла просветительских занятий (в том числе интерактивных) с родителями (законными представителями) обучающихся по тематике проекта	не позднее 31.12.2022	Зайцева М.Г., Пленский Д.С., советники по воспитанию	Должны пройти не менее 8 занятий, в которых приняли участие не менее 200 человек
Закупка компьютера, микрофонов, канцелярских товаров, благодарностей, дипломов и призов	не позднее 30.11.2022	Зайцева М.Г., Никитина А.О., Пленский Д.С.	
Закупка костюмов, расходных материалов для клубов, изготовление декораций	не позднее 30.11.2022	Зайцева М.Г., Никитина А.О.	
Подготовка Положения о проведении семейного конкурса эссе и научно-исследовательских работ, посвященного исследованию истории своей семьи. Организация обсуждения и принятия положения (подготовка протокола заседания Научно-методического совета, проекта приказ об утверждении Положения)	не позднее 30.11.2022	Гердо Н.В.	
Объявление семейного конкурса эссе и научно-исследовательских работ, посвященного исследованию истории своей семьи. Работа с потенциальными участниками	декабрь 2022 г.	Гердо Н.В., Ромашенькина Н.А., Краузе Э.В., классные руководители, учителя истории и обществознания, учителя русского языка и литературы	
Организация и проведение	31.01.2023	Гердо Н.В., Ко-	Охват - не менее 200

семейного конкурса эссе и научно-исследовательских работ, посвященного исследованию истории своей семьи		четкова Е.Г., Сергеева О.В., Ерошина Е.С. (по уровням образования)	участников
Организация сбора материалов для выпуска двух Книг памяти	ноябрь 2022 г.- январь 2023 г.	Ромашенькина Н.А., советники по воспитанию, Зайцева М.Г. (контроль)	
Редактирование материалов для включения в Книги памяти	1-2 недели февраля 2023 г.	Краузе Э.В., учителя русского языка и литературы	
Выпуск двух Книг памяти	не позднее 28.02.2023	Ромашенькина Н.А., Зайцева М.Г.	
Организация сбора материалов для включения в сборник материалов проекта	декабрь 2022 г. – январь 2023 г.	Гердо Н.В., Ромашенькина Н.А., советники по воспитанию, Зайцева М.Г.	
Редактирование материалов для включения в сборник материалов проекта	1-2 недели февраля 2023 г.	Краузе Э.В., учителя русского языка и литературы	
Выпуск сборника материалов проекта	не позднее 28.02.2023	Зайцева М.Г., Гердо Н.В.	Не менее 200 экземпляров
Организация и проведение итогового фестиваля «Сберегаем память – смотрим в будущее» (по отдельной программе)	март 2023 г. (проведение – не позднее 25.03.2023)	Зайцева М.Г., Гердо Н.В., Кочеткова Е.Г., Сергеева О.В., Ерошина Е.С.	В фестивале должны принять участие не менее 1000 человек
Организация съемки видеоролика о проекте	март 2023 г. (презентация фильма во время фестиваля не позднее 25.03.2023)	Зайцева М.Г., руководители клубов	
Обобщение опыта. Выработка предложений по дальнейшему развитию результатов проекта	март 2023 г.	Гердо Н.В., Зайцева М.Г.	
Отчетность по проекту	до 10 апреля 2023 г.	Зайцева М.Г., Гердо Н.В., Никитина А.О., Григорьева О.Н.	

Ключевые контрольные точки
проекта «Сберегаем память - смотрим в будущее»

№	Ключевая контрольная точка	Контрольная дата
1	Организован и проведен установочный семинар для участников проекта с презентацией проекта. Не менее 1800 человек получили информацию о цели и задачах проекта, мероприятиях в его рамках и сроках их проведения. Обеспечено начало активного информационного сопровождения проекта	31.10.2022
2	Создан семейный клуб "Помним. Чтим. Гордимся"	31.10.2022
3	Создан семейный клуб "Семейный ансамбль"	31.10.2022
4	Создан семейный клуб "Вышиваем вместе "	31.10.2022
5	Создан семейный клуб "Семейный театр"	31.10.2022
6	Создан семейный клуб "Лучшая команда"	31.10.2022
7	Организован и проведен цикл просветительских занятий (в том числе интерактивных) с родителями (законными представителями) обучающихся по тематике проекта (с привлечением специалистов Чувашского национального музея, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» города Чебоксары, медицинских работников и др.). Прошло не менее 8 занятий, в которых приняли участие не менее 200 человек	31.12.2022
8	Организован и проведен семейный конкурс эссе и научно-исследовательских работ, посвященный исследованию истории своей семьи (охват не менее 200 участников)	31.01.2023
9	Выпущено не менее 3 альбомов (сборников) с материалами проекта	28.02.2023
10	Организован и проведен итоговый фестиваль «Сберегаем память – смотрим в будущее». В фестивале приняли участие не менее 1000 человек	25.03.2023
11	На базе школы организована работа 5 семейных клубов по различным направлениям, связанным с традиционной культурой народов Российской Федерации. В их работе приняли участие не менее 400 человек.	31.03.2023
12	Выпущен фильм о проекте	31.03.2023