

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Калинка» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Проект «ЮНЫЕ КАДЕТЫ»

План мероприятий

Разработан
творческой группой
МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка»

План мероприятий по реализации проекта

I этап – Подготовительный (ноябрь 2019г. – сентябрь 2020г.)

Таблица 1

Основное содержание	Сроки	Результат
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение образовательной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию	Ноябрь-декабрь 2019	Создана нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня, локальные акты ДОУ
Изучение опыта создания кадетских групп в дошкольных образовательных организациях Чувашии и России	Ноябрь-декабрь 2019	Проведен анализ изученного опыта
Разработка проекта, содержания отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования и ответственных за результат	Ноябрь-декабрь 2019	Проект создания кадетской группы в ДОУ
Разработка критериев и показателей эффективности проекта	Ноябрь-декабрь 2019	Разработаны критерии и показатели эффективности проекта
Приобретение, изготовление оборудования для игр, методической, художественной литературы	В течение года	Комплекты внешней атрибутики (береты, галстуки, значки), оборудование для спортивных игр, электронные пособия
Подбор диагностических методик по гражданско-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста	июнь 2020	Подобран диагностический инструментарий по гражданско-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста (Р.Р. Калининой по нравственному воспитанию, А.Я. Ветохина по нравственно-патриотическому воспитанию)
Разработка содержания, определение наиболее эффективных методов, приемов, форм организации работы по формированию гражданско-патриотического воспитания в кадетской группе	Декабрь 2019г. – февраль 2020г.	Разработано содержание, определены эффективные методы, приемы, формы организации работы по формированию гражданско-патриотического воспитания в кадетской группе
Презентация разработанных материалов в рамках проекта	По согласованию	Создана пошаговая стратегия для реализации проекта

II этап – Внедренческий (сентябрь 2019 г. – май 2022 года)

Таблица 2

Основное содержание	Сроки	Результат
Анкетирование педагогов с целью определения готовности к инновационной деятельности	2019	Анализ готовности педагогов к инновационной деятельности
Психолого-педагогические наблюдения, с целью изучения уровня гражданско-патриотического воспитания	2019	Анализ уровня гражданско-патриотического воспитания

патриотического воспитания детей кадетских групп		детей старшего дошкольного возраста (Р.Р. Калининой – нравственная направленность; А.Я. Ветохина по нравственно-патриотическому воспитанию)
Организация методических мероприятий: мастер-классов, практикумов по освоению технологий: социально-коммуникативных, здоровьесберегающих и др.	По плану в течение года	Освоение педагогами технологий
Составление перспективного плана и разработка конспектов образовательной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию	По плану в течение года	Составлен перспективный план, разработаны конспекты образовательной деятельности для детей по гражданско-патриотическому воспитанию
Обеспечение методического сопровождения по организации образовательной деятельности в кадетской группе ДОУ	По плану в течение года	Сформирован банк методических разработок и наглядных материалов по данному направлению
Распространение педагогического опыта по данной теме через проведение мастер-классов, педагогических советов, журналов передового опыта	В течение года	Педагогический опыт распространен среди участников сетевого взаимодействия
Трансляция работы на сайте ДОУ и образовательных ресурсах в сети интернет	В течение года	Статьи в сети интернет по направлению проекта, научно-методических журналах, сборниках научно-практических конференций
Организация турниров, фестивалей, выставок, защита творческих проектов	В течение года 2021-2022	Сетевое взаимодействие участников проекта: МБОУ «НКЛ» и др.
Внедрение комплекса мероприятий взаимодействия с семьями воспитанников по использованию спортивных и народных игр.	По плану в течение года	Разнообразились формы и средства спортивных и народных игр в сотрудничестве с семьями воспитанников

III этап – Аналитический (сентябрь - май 2022 г)

Таблица 3

Основное содержание	Сроки	Результат
Психолого-педагогические наблюдения по гражданско-патриотическому воспитанию детей кадетской группы с целью анализа в динамике.	Май 2022г.	Анализ уровня гражданского-патриотического воспитания детей кадетской группы. Доказательство эффективности результатов проекта «Юные кадеты».
Провести анализ результатов работы по проекту	Сентябрь - октябрь 2022	Анализ результатов работы по проекту. Мониторинг

		профессионального роста педагогов в овладении технологиями. Положительные экспертные заключения
Оформление результатов методических рекомендаций по использованию кадетского компонента в образовательной деятельности педагогов ДОУ, материалов из опыта работы по направлению: «Развитие кадетского движения»	Октябрь – ноябрь 2022г	Методические рекомендации по использованию кадетского компонента в образовательной деятельности педагогов ДОУ по гражданско-патриотическому воспитанию. Материалы из опыта работы по направлению: «Развитие кадетского движения»
Определить перспективы работы в рамках проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта	Апрель-май 2022г	Презентация проекта
Обеспечить трансляцию инновационного опыта по внедрению кадетского компонента в работе по гражданско-патриотическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста	Май-сентябрь 2022г	Презентация проекта

Обеспечение финансовых условий

Направления	год	Источник финансирования
Материально-техническое оснащение	2019г. 2020-2022 гг.	17362 руб. бюджет
Приобретение методического обеспечения	2020-2022 гг.	бюджет
Повышение профессиональной квалификации педагогических работников через курсовую подготовку	2019-2020 гг.	бюджет