



Приложение 3.
к Приказу от 26; 31.08.21

Утверждаю

Директор МБОУ «Кшаушская СОШ»

Е.А.Майков

Приказ от 21.08.21 № 101

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Васильев Г.Л.	приказ директора школы	19.01.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Васильев Г.Л.	План первоочередных мероприятий	19.01.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Васильев Г.Л.	медиаплан информационного сопровождения	19.01.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Васильев Г.Л.	Положение о деятельности Центра	19.01.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Модина Р.Н.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Модина Р.Н.	Проект зонирования	Март 2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Васильев Г.Л.	Приказ директора	19.01.2021
1.8.	Создание комиссии	Васильев Г.Л.	Приказ директора	19.01.2021
2.	* Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об	Васильев Г.Л.	Заявки на	Март-май

	объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов		финансирование	
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Петрова Ю.Я.	Проектно сметная документация	Март-апрель
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Майков Е.А.	отчеты	Июнь-июль 2021
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Васильев Г.Л.	заявка	Март- апрель 2021
2.5.	Приемка помещений Центра	Майков Е.А.	акт	Август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Петрова Ю.Я.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Петрова Ю.Я.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Майков Е.А. Петрова Ю.Я.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Майков Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Васильев Г.Л.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Петрова Ю.Я.	новости, статьи, репортажи	апрель - май 2021
4.3.	Запуск сайта	Максимова К. А.	Новости Раздел «Точка роста»	Февраль 2021
4.4.	Рекламная кампания	Иванова Л.П.	новости, статьи, репортажи	август - сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Ефимов Д.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Майков Е.А. Петрова Ю.Я. Николаева С.А. Андреев В.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Майков Е.А. Петрова Ю.Я. Николаева С.А. Андреев В.А.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Майков Е.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Петрова Ю.Я.	отчет	Ежемесячно