

Утвержден  
 Директор МБОУ «Напольнокотыкская СОШ»  
 В.К.Германов



### План график по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

№ п/п	Направление деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Сентябрь 2020	План – график введения ФГОС	Администрация
1.2.	Формирование банка нормативно – правовых документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• О переходе на обучение по ФГОС СОО;</li> <li>• Об утверждении Положений;</li> <li>• Об утверждении ООП СОО</li> <li>• Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.</li> <li>• Утверждение программы внеурочной деятельности;</li> <li>• Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.</li> </ul>	В течение года	Создание электронного банка нормативно - правовых документов	Администрация
1.3.	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на	Сентябрь, октябрь		СеменоваН.В.

	основе ФГОС основной образовательной программы среднего общего образования			
<b>2. Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
2.1.	Проведение заседаний Методического совета учителей предметников по изучению ФГОС СОО	По плану МО	МР по изучению ФГОС СОО	Семенова Н.В., учителя-предметники
2.2.	Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО		МР по разработке ООП СОО	Администрация
2.3.	Организация работы по изучению МР по вопросам реализации программ среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> <li>• программа духовно – нравственного развития;</li> <li>• программа развития универсальных учебных действий обучающихся;</li> <li>• программа профильной ориентации обучающихся;</li> <li>• программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни;</li> <li>• программа исследовательской и проектной деятельности;</li> <li>• программа социальной деятельности;</li> <li>• программа коррекционной деятельности.</li> </ul>	1 четверть		Семенова Н.В.
2.4.	Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолого – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО	По плану работы психолога	Диагностика	Петрова З.В.
2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	В течение года	Электронные образовательные ресурсы.	Семенов Е.В.
2.6.	Организация работы по преемственности реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД)	В течение года		Администрация



2.7.	Организация методической работы по введению и реализации ФГОС	Сентябрь, октябрь	План методической работы	Семенова Н.В.
<b>3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
3.1.	Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО	По плану РМО		Администрация
3.2.	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки школы к введению ФГОС СОО	Октябрь 2022	Приказ о создании рабочей группы	Германов В.К.
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
4.1.	Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников	2020-2024	План повышения квалификации	Семенова Н.В.
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2023		Директор школы Германов В.К.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение года	Информационные материалы	Димитриева О.В.
5.2.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них.	В течение года	Информационные материалы	Администрация школы
5.3.	Изучение мнение родителей по вопросам введения ФГОС СОО. Анкетирование, проведение родительских собраний.	Сентябрь 2022	Родительское собрание	Петрова З.В., Иванова Э.В.
<b>6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
6.1:	Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2023	Совещание	Директор школы Германов В.К.
6.2.	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО.	Август 2023		Директор школы Германов В.К. Библиотекарь Петрова З.В.
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО	В течении всего периода		Директор Германов В.К.
6.4.	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных.	В течении всего периода.		Директор школы.
<b>7. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				

7.1.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2023		Директор школы.
7.2.	Определить объем расходов , необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	Август 2023		Директор школы