

**План-график по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО
в МБОУ «Кутесский лицей» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС СОО	март 2023г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО Наличие утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Директор, зам.директора по УВР
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленного ФГОС СОО Наличие необходимых локальных актов для введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Директор
1.3	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	До 01.09. 2023г.	Наличие утвержденной ООП СОО	Директор, заместители директора по УВР, ВР
2. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Создание рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023г.	Наличие приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО Создана рабочая группа по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Директор
2.2	Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС	март-август 2023г.	Внесение корректив в план-график мероприятий, обеспечивающих введение	Рабочая группа

	СОО			обновленного ФГОС СОО	
2.3	Создание условий реализации обновленного ФГОС СОО	постоянно		Созданы необходимые условия реализации обновленного ФГОС СОО	Директор, заместители директора по АХР, УВР, ВР
2.4	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей)	февраль-август (ежегодно)		Организовано профильное обучение, разработаны учебные планы профилей обучения	Директор, зам.директора по УВР
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Постоянно		Повышена квалификация управленческой команды и педагогического коллектива по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Директор, заместители директора по УВР и ВР, педагогические работники
3.2.	Изучение НПА и методических рекомендаций по вопросам реализации ООП СОО	Постоянно		Создана база НПА и методических рекомендаций по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Директор, заместители директора по УВР и ВР
3.3.	Проведение педагогических советов и заседаний ШМО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	2023-2025 г.г.		Повышен уровень компетентности педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	Директор, заместители директора по УВР и ВР
3.4.	Методическое сопровождение разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с соответствием с обновленным ФГОС СОО	Март – август 2023 г.		Организовано методическое сопровождение разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в форме заседаний ШМО, индивидуальных консультаций, семинаров	Зам.директора по УВР, руководители ШМО
3.5	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023г.		Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения обновленного ФГОС СОО	Директор, зам.директора по УВР

3.6	Формирование списка учебников, учебных пособий для использования в учебном процессе в соответствии с ФПУ	постоянно	Утвержден список учебников, учебных пособий для использования в учебном процессе в соответствии с ФПУ	Директор, зам.директора по УВР, библиотекарь
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023 г.	Образовательная организация укомплектована необходимым количеством педагогических и иных работников, обеспечивающих реализацию ООП СОО	Директор
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Постоянно	Составлен список учителей, реализующих программы среднего общего образования, в том числе административной команды, сформированы заявки на прохождения курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Директор, зам.директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.1	Информирование родительской общечественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Постоянно	Протоколы родительских собраний	Директор, зам. директора по ВР
5.2	Обновление информации на сайте по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Постоянно	Наличие актуальной информации на сайте	Директор, заместители директора по УВР
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
7.1	Анализ оснащенности	и март – август	Анализ готовности к введению обновленного	Директор, зам.директора

	оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленного ФГОС СОО	2023 уч.г.	ФГОС СОО	по АХР
7.2	Приобретение учебной литературы в соответствии с ФПУ	Постоянно	Обновление фонда библиотеки, пополнение учебной литературой.	Директор