

ЧĂВАШ
РЕСПУБЛИКИНИ
КОМСОМОЛЬСКИ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙĔН
ВĔРЕНÛ ПАЙĔ



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

03.03.2023 г.

№ 66/1

**О плане мероприятий по введению
обновленного федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных организациях
Комсомольского муниципального округа**

В целях качественного введения в общеобразовательных организациях Комсомольского муниципального округа федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 12 сентября 2022 № 70034) (далее – обновленный ФГОС СОО), в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики №1696 от 16.11.2022,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Комсомольского муниципального округа, обновленного ФГОС СОО.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора информационно-методического центра отдела образования администрации Комсомольского муниципального округа Л.М.Антонову.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам-
начальник отдела образования



Ю.Н.Митюков

**План мероприятий
по введению в общеобразовательных организациях
Комсомольского муниципального округа
обновленного ФГОС СОО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Проведение семинара-совещания с руководителями ОУ по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	марта 2023 г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	март 2023 г.	ИМЦ	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в Комсомольском муниципальном округе
3.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	март 2023 г.	ИМЦ	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьными координаторами
4.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	март 2023 г.	Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Обеспечение участия педагогического сообщества Комсомольского муниципального округа в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	март-май 2023 г.	ИМЦ	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО

6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023 г.	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 г.	ИМЦ	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	март 2023 г.	ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-апрель 2023 г.	ИМЦ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Комсомольского муниципального округа
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
10.	Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март – декабрь 2023 г.	ИМЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11.	Обеспечение участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	март – апрель 2023 г.	ИМЦ Администрации школ	Участие в работе площадок для обсуждения общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя

12.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	март – декабрь 2023 г.	Отдел образования МБУ ДО «Комсомольская ДШИ» МБУ ДО «ЦДОД» МАУ ДО «ДЮСШ» «Кетне»	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
13.	Обеспечение участия в проведении инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023 г.	ИМЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023 г.	ИМЦ Администрации школ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	ИМЦ Администрации школ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	постоянно	ИМЦ Администрации школ	Достигнуто повышение качества российского образования
17.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ИМЦ Администрации школ	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
18.	Обеспечение обучения специалистов муниципального органа управления образованием	март 2023 г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023 г.	ИМЦ	
20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023 г.	ИМЦ	
<i>У. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
21.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	март – апрель 2023 г.	ИМЦ Администрации школ	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023 г.	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС
23.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 г.	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС
24.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023 г.	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО
<i>УУ. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Комсомольского муниципального округа	ежемесячно	ИМЦ Администрации школ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО