

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2022 года

п. Ибреси
п.1

№ 106


О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16.11.2022 № 1696 «О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и в целях качественного введения в общеобразовательных организациях Ибресинского района Чувашской Республики федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 12 сентября 2022 № 70034) (далее - обновленный ФГОС СОО), **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Ибресинского района Чувашской Республики обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя главы администрации района-
начальника отдела образования



Т.И. Лаврентьева

План мероприятий
по введению в общеобразовательных организациях
Ибресинского района Чувашской Республики обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Определение муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Участие на совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, организуемых Минобразованием Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	декабрь 2022, февраль - март 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение семинаров, совещаний с педагогами, руководителями образовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022, январь - май 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Отдел образования администрации Ибресинского района	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в муниципалитете
5.	Актуализация функций Муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС	январь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором
6.	Проведение отделом образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	март 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

7.	Организация участия педагогического сообщества Ибресинского района в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
10.	Формирование муниципального плана графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022-январь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями муниципалитета
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
12.	Активизация (организация) работы муниципальных ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13.	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь - апрель 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого

				учителя
14.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Достигнуто повышение качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений
18.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Обучающиеся общеобразовательных учреждений умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
19.	Прохождение обучения специалистов управления образования и молодежной политики в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобрнауки Чувашии	март 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд муниципалитета
20.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - апрель 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	

	СОО			
21.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
22.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Составлен перечень школ с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
23.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО
24.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе рискоориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь общеобразовательным учреждениям по введению обновленного ФГОС СОО
25.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Отдел образования администрации Ибресинского района	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях
<i>IV. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ибресинского района	ежемесячно	Отдел образования администрации Ибресинского района, администрации школ (по согласованию)	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО