

Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФАООП УО и ФАОП НОО ОВЗ
в БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Январь, май и август 2023г.	Рабочая группа, директор	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ)	Февраль 2023г.	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Стрекалова О.В.	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ и ФПУ	Февраль 2023г.	Руководитель рабочей группы, библиотекарь	Акт
Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ и ФПУ	Март-август 2023г.	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет
Издать приказ об отмене АООП УО, АООП НОО ОВЗ школы и непосредственном полном применении ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ при обучении обучающихся	Август 2023г.	Руководитель рабочей группы, директор	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы

с требованиями ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ локальных актов школы в сфере образования			
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023 г.	Заместитель руководителя рабочей группы, директор	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Март 2023 г.	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Апрель-май 2023г.	Члены рабочей группы Удалова Н.И., Стрекалова О.В.	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Апрель-июнь 2023г.	Руководитель рабочей группы и директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	Июнь-август 2023г.	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель—август 2023г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель—август 2023г.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Февраль-август 2023г.	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ	Апрель, август 2023г.	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Разместить ФАООП УО, ФАОП НОО ОВЗ на сайте школы	До 01 сентября 2023г.	Инженер-программист	Информация на сайте