

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Атратская СОШ»  
\_\_\_\_\_ А.И.Рябов  
Приложение 1 к приказу  
№ \_22\_ от 05 .04.2023 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее –ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее –ФОП ООО, от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее –ФОП СОО)

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
<b>I. Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Изучение ФОП НОО, ООО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
<b>II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС</b>			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП	апрель 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	апрель 2023	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
6	Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП	До 01.05.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП

7	Размещение на официальном сайте информации по ФОП	До 05 мая 2023	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
8	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Май-август 2023	Наличие информации на сайте школы
9	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	В школе утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Май 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района
<b>III. Методическое обеспечение введения ФГОС</b>			
<b>III.1. Работа с педагогами</b>			
11	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
12	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ
13	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических служб и районных предметных объединений по вопросам введения ФОП	март – декабрь 2023 отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов
<b>III.2. Работа с профессиональными сообществами</b>			
14	Участие в деятельности ассоциаций педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Март-декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
15	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП
16	Проведение Стратегических сессий на предметных ассоциациях «От теории к практике»: «Рабочая программа по	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке

	предмету в соответствии с ФГОС и ФОП»		рабочих программ учебных предметов
17	<p>Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г</li> <li>2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г</li> <li>3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г</li> <li>4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа</li> <li>5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.</li> </ol>	май-август	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	июнь 2023	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)
20	Участие в консультациях для педагогических работников, в том числе для руководителей школ по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности	постоянно	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов

21	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
24	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
III.3. Работа со школьной управленческой командой образовательной организации			
25	Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП	24.03.2023	Адресные рекомендации в соответствии с выявленными рисками
26	Повторное собеседование с руководителями по вопросу введения ФОП	20.06.2023	100% готовность к введению обновленных ФОП
27	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			

28	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам введения ФОП	До 15 мая 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
29	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	До 15 мая 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
30	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	100 % оказана помощь родителям
31	Организация работы "горячей линии" в школе по вопросам ФОП	Постоянно	100% ответов на полученные запросы