

«Н.М.Бударин Раçсей Геройё
космонавт летчик ячёллĕ
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан Кире
вĕтам школĕ»
муниципалитетĕн пĕтĕмĕшле
вĕренÿ бюджет учрежденийĕ



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кирская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя России летчика-
космонавта Н.М.Бударина»

429830, Чувашская Республика, Алатырский район, п.Киря, ул. Ленина, д.44

тел.: 88353167126 факс: 88353167126, e-mail: kiria_21@mail.ru

Хушу

№ 134-П

Приказ

от 30.06.2023

«Об утверждении Плана-графика мероприятий
по введению федеральных основных образовательных программ
в МБОУ «Кирская СОШ» в 2023-2024 учебном году».

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и качественного введения в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденных приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2022 г. № 874

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в МБОУ «Кирская СОШ» на 2023-2024 учебный год (Приложение № 1).
2. Администрации и педагогическому составу школы обеспечить реализацию Плана-графика мероприятий введения ФООП в МБОУ «Кирская СОШ» и с 1 сентября 2023 года перейти на ФООП.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Скачков
Сергей
Николаевич

Подписано
цифровой
подписью: Скачков
Сергей Николаевич
Дата: 2023.06.30
11:35:22 +03'00'

**План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МБОУ «Кирская СОШ»**

Раздел	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное, методическое и аналитическое обеспечение введения ФООП	Разработка и утверждение нормативной базы, приказов, локальных актов, обеспечивающих введение ФООП в МБОУ «Кирская СОШ»	до 27 августа 2023	Скачков С.Н. Голушова Е.В. Пивцаева Е.В.
	Корректировка и утверждение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП в МБОУ «Кирская СОШ»	до 27 августа 2023	Голушова Е.В. Пивцаева Е.В.
	Разработка учебных планов, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФООП в МБОУ «Кирская СОШ»	до 27 августа 2023	Голушова Е.В. Пивцаева Е.В. Лаврентьева Е.В. Скачкова Н.Н. Круглова Е.К.
	Проведение мониторинга готовности к введению ФООП и результатов реализации ФООП в МБОУ «Кирская СОШ»	В течение года	Голушова Е.В. Пивцаева Е.В.
	Участие в работе учебно-методических объединений учителей-предметников, направленной на оказание методической помощи педагогическим работникам по введению и реализации ФООП	Июль-декабрь 2023	Голушова Е.В.
	Участие в научно-практических конференциях, вебинарах, семинарах различных уровней по актуальным вопросам введения ФООП	Июль-август 2023	Голушова Е.В.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих ФООП	Август 2023	Педагогический коллектив
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ МБОУ «Кирская СОШ»	Апрель 2023	Голушова Е.В.
	Работа в школьных методических объединениях, муниципальных методических объединениях педагогов,	В течение года	Голушова Е.В.

	направленная на оказание методической помощи педагогическим работникам по введению ФООП		
	Проведение совещаний и консультаций по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Июнь-август 2023	Скачков С.Н. Голушова Е.В. Пивцаева Е.В.
	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Июнь 2023	Голушова Е.В. Иванова Е.Н.
	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Июнь-август 2023	Иванова Е.Н.
Кадровое обеспечение введения ФООП	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФООП	В течение года	Голушова Е.В.
	Взаимодействие с БУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики по вопросам повышения квалификации администрации и педагогического состава МБОУ «Кирская СОШ» в связи с введением ФООП	Апрель-сентябрь 2023	Голушова Е.В.
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Голушова Е.В.
Информационное обеспечение введения ФООП	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	До 31 августа 2023 года	Скачков С.Н. Голушова Е.В. Пивцаева Е.В.
	Информирование общественности через СМИ о подготовке успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Кирская СОШ»	В течение года	Голушова Е.В.