



ПРИКАЗ
12.05.2023 1231 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
12.05.2023 № 1231
г. Чебоксары

О реализации проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023 году

В рамках исполнения комплекса поручений Президента Российской Федерации Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года и Пр-2182 от 20.12.2020 года и реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 03.04.2023 г. № 985, в целях повышения эффективности организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Чувашской Республики п р и к а з ы в а ю:

1. Отделу профессионального образования и науки (Михайлов А.П.) обеспечить реализацию в Чувашской Республике проекта по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023 году (далее – проект «Билет в будущее»).

2. Определить:

2.1 региональным оператором реализации проекта «Билет в будущее» в 2023 году в Чувашской Республике – бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии).

2.2 лицом, ответственным за реализацию проекта «Билет в будущее» в 2023 году в Чувашской Республике Степанову Ларису Анатольевну, начальника отдела реализации дополнительных общеобразовательных программ БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.

3. Утвердить:

3.1 Ключевые показатели по включению целевой аудитории в проект по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу);

3.2 план реализации проекта «Билет в будущее» на территории Чувашской Республики в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Руководителям органов управления образованием администраций муниципальных и городских округов:

4.1 определить территориального администратора проект «Билет в будущее» и проинформировать регионального оператора проекта «Билет в будущее».

4.2 Обеспечить:

4.2.1 организационное-методическое сопровождение реализации проекта «Би-

лет в будущее» в соответствии с функционалом территориального администратора, администратора школы, педагога-навигатора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4.2.2 внедрение и реализацию профориентационного минимума в образовательных организациях, включенных в проект «Билет в будущее» на территориях муниципальных образований. Методические рекомендации размещены на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, разделе баннера «Образование», в разделе проект «Билет в будущее» 2023;

4.2.3 информирование школьников и их родителей о возможностях проекта «Билет в будущее» и правилах участия в нем, руководствуясь методическими рекомендациями и программой участия в проекте по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023 году.

4.2.4 реализацию мероприятий в рамках Проекта в соответствии с Планом реализации проекта «Билет в будущее» на территории Чувашской Республики в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

4.2.5 подписание соглашений о партнерстве с общеобразовательными организациями, принимающими участие в Проекте;

4.2.6 сбор и передачу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии оригиналов документов:

согласия на обработку персональных данных участника Проекта от законных представителей;

согласия на обработку персональных данных от педагогов-навигаторов;

заявления на участие педагога-навигатора в специальной программе повышения квалификации;

оригинал Соглашения о партнерстве.

4.2.7 размещение на сайте образовательной организации официального логотипа проекта в соответствии с бренд-буком (размещен в подвале сайта bvbinfo.ru, раздел «Скачать брендбук») с ссылкой на официальный ресурс проекта находится на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, разделе баннера «Образование», в разделе проект Билет в будущее 2023;

4.2.8 возможность прохождения школьниками онлайн диагностики на официальном портале проекта bvbinfo.ru на базе своих образовательных организаций и практических мероприятий на базе Партнеров проекта в соответствии с Графиком мероприятий;

5. Обеспечить условия для проведения практических мероприятий проекта «Билет в будущее» (интерактивная выставка «Лаборатория будущего» по отдельному графику).

6. Региональному оператору (координатору) проекта «Билет в будущее» в соответствии с пунктом 2 и 3 настоящего приказа:

6.1 организовать работу по реализации проекта «Билет в будущее», руководствуясь методическими рекомендациями о реализации проекта «Билет в будущее» и инструкциями Фонда Гуманитарных Проектов;

6.2 обеспечить:

полное информирование заинтересованных сторон, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе посредством социальных сетей;

подписание соглашений о партнерстве с общеобразовательными организациями, принимающими участие в Проекте;

сбор и передачу Федеральному оператору (Фонд Гуманитарных Проектов) оригиналов документов:

согласия на обработку персональных данных участника Проекта от законных

представителей;

согласия на обработку персональных данных от педагогов-навигаторов;
заявления на участие педагога-навигатора в специальной программе повышения квалификации;


предоставление информации (по запросу) о ходе реализации проекта «Билет в будущее» в Министерство образования Чувашской Республики.

в срок до 01.09.2023 года провести отбор партнеров Проекта для проведения практических мероприятий (профессиональных проб).

7. Пресс-службе Министерства образования Чувашской Республики совместно с региональным оператором БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии проекта «Билет в будущее» обеспечить размещение не менее 5 публикаций в месяц о ходе реализации проекта «Билет в будущее» в региональных средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Чувашской Республики М.Н. Лежнину.

И.о. министра



А.П. Лукшин

План реализации проекта «Билет в будущее» на территории Чувашской Республики в 2023 году

Календарный план реализации Проекта в 2023-2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
1	Проведение консультаций, рабочих совещаний по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн, в мессенджерах (группы в Телеграмм)	По отдельному графику	ФО, РОИВ, РО, муниципалитеты
2	Формирование рабочих групп по реализации проекта «Билет в будущее»	до 17.04.2023	РО, муниципалитеты
3	Формирование списков администраторов школ, загрузка их данных на Платформу, предоставление доступа на Платформу	до 02.05.2023	РО, муниципалитеты
4	Информирование целевой аудитории о Проекте, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации в социальных сетях	с 15.04.2023 по 02.10.2023	муниципалитеты
5	Формирование списков педагогов-навигаторов для участия в Проекте 2023-2024 уч. году	до 15.05.2023	ОО, муниципалитеты
6	Загрузка списков педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий педагогов	до 15.05.2023	РО, ОО, муниципалитеты
7	Подготовка списков обучающихся, участников Проекта (формирование групп обучающихся) для импортирования на платформу Проекта	до 30.05.2023	ОО, муниципалитет

8	Проведение родительских собраний, информирование о Проекте, сбор согласий на обработку персональных данных для обеспечения участия обучающихся в Проекте	До 05.09.2023	ОО, муниципалитет
9	Импорт обучающихся на платформу, загрузка согласий обучающихся	до 07.09.2023	ОО, муниципалитет
10	Обучение педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации	апрель - ноябрь 2023 (по согласованию)	РО, ОО
11	Посещение участниками проекта 2022 года интерактивной выставки «Лаборатория будущего» <i>(при наличии)</i>	апрель - ноябрь 2023	Парк «Россия-Моя история», ОО
12	Формирование списка Партнеров Проекта для проведения Профессиональных проб	до 01.09.2023	РО
13	Заключение соглашений между Региональным оператором и образовательными организациями	до 01.09.2023	РО, ОО
14	Предоставление доступа на Платформу Партнерам Проекта	до 01.09.2023	РО, Партнеры
15	Согласование программ Профессиональных проб от Партнеров проекта. (программы согласованные в 2022 году не требуют дополнительного согласования)	до 15.07.2023	РО, ФО
16	Загрузка дополнительных списков Педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на Платформу Педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 15.09.2023	РО, ОО, муниципалитеты
17	Формирование расписания Мероприятий профессионального выбора на платформе Проекта	до 20.09.2023	РО, Партнеры
ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			

1	Проведение консультаций, рабочих совещаний по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн, в мессенджерах (группы в Телеграмм)	По отдельному графику	ФО, РОИВ, РО, муниципалитеты
2	Дополнительное согласование программ Профессиональных проб от Партнеров	до 15.09.2023	РО, ФО
3	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях	до 16.10.2023	ОО, муниципалитеты
4	Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического	с 01.09.2023 по 10.10.2023	ОО
5	Проведение первой части профориентационной онлайн диагностики	с 05.09.2023 по 16.10.2023	ОО
6	Проведение Мероприятий профессионального выбора (профессиональная проба и выставка «Лаборатория будущего») очно и онлайн режимах	с 16.09.2023 по 01.12.2023	ОО, Партнеры
7	Проведение второй части профориентационной онлайн диагностики для обучающихся	до 10.12.2023	ОО
8	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.02.2023	ОО
9	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации Проекта	РОИВ, РО, муниципалитет
10	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта	до 15.12.2023	РО, ОО, Партнеры, муниципалитет

РО – Региональный оператор Проекта

ОО – Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного общего и среднего общего образования (школа)

РОИВ – Региональный орган исполнительной власти

ФО – Федеральный оператор (Фонд Гуманитарных Проектов)

Функционал участников школьного сегмента Проекта

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

**Импорт обучающихся на платформу проекта осуществляет школа,
 администратор школы и педагог-навигатор**

Роль	Функции
Региональный оператор	1. Организация Проекта в субъекте РФ 2. Информационное и организационно-методическое сопровождение Территориальных администраторов, Администраторов школ, Педагогов-навигаторов 3. Помощь в загрузке списков педагогам-навигатором и участников проекта на Платформу 4. Предоставление доступа на Платформу Территориальным администраторам, администраторам школ, Педагогам-навигаторам 5. Проведение консультаций и координирование всех категорий участников проекта 6. Заключение соглашений с образовательными организациями в рамках реализации Проекта 7. Проведение общерегиональной кампании по популяризации Проекта 8. Осуществление общего документооборота 9. Взаимодействие с Федеральным оператором 10. Контроль за выполнением ключевых показателей (субъект РФ)
Территориальный администратор (ответственный от муниципалитета)	1. Общая организация проекта «Билет в будущее» в муниципалитете, в том числе организация внедрения профориентационного минимума в образовательных организациях. 2. Информационное и организационно-методическое сопровождение школ, педагогов-навигаторов, участвующих в проекте «Билет в будущее» 3. Загрузка списков педагогов-навигаторов и участников проекта на платформу 4. Проведение консультаций и координирование всех категорий участников проекта 5. Проведение муниципальной кампании по популяризации Проекта 6. Общий документооборот на уровне муниципалитета (сбор согласий и Соглашений от школ для предоставления Региональному оператору) 7. Взаимодействие с Региональным оператором 8. Контроль за выполнением ключевых показателей для муниципалитета
Администратор школы	1. Общая организация проекта «Билет в будущее» в образовательной организации, в том числе организация внедрения профориентационного минимума в образовательные программы.

	<ol style="list-style-type: none">2. Информационное и организационно-методическое сопровождение педагогов-навигаторов, участвующих в проекте «Билет в будущее»3. Направление списков педагогов-навигаторов и участников проекта территориальному администратору (ответственному лицу от муниципалитета)4. Проведение консультаций и координирование родительской общественности5. Проведение школьной кампании по популяризации Проекта6. Общий документооборот на уровне образовательной организации (сбор согласий и Соглашения от школы для предоставления территориальному администратору (ответственному лицу от муниципалитета)7. Взаимодействие с Территориальным администратором и Региональным оператором8. Контроль за выполнением ключевых показателей для школы
--	---