

# План мероприятий

по реализации проекта "Комфортная школа"

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Новошимкусская СОШ

\_\_\_\_\_ Ефимова А.Н.

"27"апреля 2024г.

№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (факт дней, цель дней)	Ответственный (ФИО)	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	Пол в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях МБОУ "Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа" в плохом состоянии, требующий	Пол в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях МБОУ "Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального	Экспертиза состояния полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы, МБОУ "Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа"	30 дней, найти экспертов и провести экспертизу	Корнилова Е.Н., Кудряшова В.А.	27.04.2024	27.05.2024
2			Локальная смета на ремонт полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы	9 дней, оформить смету	Корнилова Е.Н., Мартышкина А.В.	27.05.2024	04.06.2024



Ш Яльчикского муниципального округа"