

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ВХОД В ШКОЛУ - ЛИЦО ШКОЛЫ» по ремонту полов в центральном коридоре, боковых коридорах (на первом этаже) и раздевальных помещениях школы

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u>			<u>2. Обоснование выбора</u>		
<p>Заказчик проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новошимкусская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»</p> <p>Периметр проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новошимкусская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»</p> <p>Границы процесса: Полы в центральном коридоре, боковых коридорах и раздевальных помещениях школы.</p> <p>Владелец процесса: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новошимкусская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»</p> <p>Руководитель проекта: Заместитель директора по УВР МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа» Корнилова Евгения Николаевна</p> <p>Команда проекта: Корнилова Е.Н., Кудряшова В.А., Гладкова Л.П., Г.В.Дмитриев, Мартышкина А.В.</p>			<p>Ключевой риск: - Отсутствие эстетического вида полов центрального входа, боковых коридоров и раздевальных помещений.</p> <p>Проблемы: Так называемой визитной карточкой любой образовательной организации, её лицом являются центральный вход и центральный холл, вестибюль. Первое впечатление очень многое определяет. Встречающая обстановка свидетельствует о наличии или отсутствии солидности школы, об уровне профессионализма и внутренней культуры коллектива. Сегодня, чтобы создать привлекательный эстетический облик и позитивную атмосферу, мы проводим достаточно объемные ремонтные работы в центральном холле, вестибюле школы: выравниваем пол, заливаем плиты и красим. Ежегодно тратится достаточная сумма. Но несмотря на это привести в отличный эстетический вид пол центрального входа, боковых коридоров и раздевальных помещений не удастся. Планируется отремонтировать полы в центральном коридоре, боковых коридорах и раздевальных помещениях школы.</p>		
<u>3. Цели и плановый эффект</u>			<u>4. Ключевые события проекта</u>		
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: экспертиза состояния полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы – 27.04.2024 – 27.05.2024 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: локальная смета на ремонт полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы – до 04.06.2024, разработка карты текущего состояния процесса: до 27.05.2024, разработка карты целевого состояния процесса: до 27.05.2024, разработка плана мероприятий по реализации проекта: до 27.05.2024 3. Проведение совещания по запуску проекта: договор с ремонтной организацией: – 14.06.2024 4. Внедрение улучшений: ремонтные работы – 01.07.2024 – 24.10.2024 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 24.10.2024 		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель			
Отремонтировать полы в центральном коридоре, боковых коридорах (на первом этаже) и раздевальных помещениях школы, которые являются причиной для дополнительных расходов	Пол, требующий ремонта	Отремонтированный пол			
Экспертиза состояния полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы		Готовая экспертиза			
Локальная смета на ремонт полов в центральном коридоре, в боковых коридорах и раздевальных помещениях школы		Готовая смета			
Договор с ремонтной организацией		Договор			
Ремонтные работы		Ремонт полов			
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	52 (ежегодно)				