

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Красночетайского района - начальник отдела
образования _____ /И.Н. Живоев/

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Совершенствование и визуализирование системы хранения
реквизитов и костюмов для художественно-творческой
деятельности через создание костюмерно-гримерной комнаты»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «Детский сад
«Солнышко»
_____ /А.Л. Васильева/

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: администрация МАДОУ «Детский сад
«Солнышко»

Периметр проекта: костюмерная ДОУ

Куратор проекта: Живоев И.Н., заместитель главы
администрации Красночетайского района - начальник отдела
образования

Владелец процесса: Васильева А.Л., заведующий

Руководитель проекта: Андрианова О.Н., старший
воспитатель

Команда проекта:

Андрианова О.Н., старший воспитатель,
Огонькова О.В., заведующий хозяйством,
Ермолаева А.Г., кладовщик
педагоги ДОУ

2. Обоснование выбора**Риски процесса:**

Временные потери педагога на поиск необходимых костюмов и реквизитов для художественно-творческой деятельности.

Проблемы процесса, тормозящие достижение ключевого события:

1. Потеря времени при нахождении определенного костюма и реквизитов конкретного персонажа.
2. Потеря времени на лишние движения.
3. Отсутствие механизма выдачи костюмов и реквизитов (картотеки и журнала движения костюмов и реквизитов).
4. Снижение качества и сохранности костюмов и реквизитов.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
1. Сокращение времени на подбор костюмов и реквизитов педагогами	67 мин.	11 мин.
2. Разработка механизма выдачи костюмов и реквизитов	не имеется	имеется

4. Контрольные события при реализации ПСР-проекта

		Начало	Окончание
1	Старт проекта	01.09.2022	30.12.2022
2	Диагностика и Целевое состояние:	01.09.2022	30.09.2022
	▪ Разработка текущей карты процесса	01.09.2022	16.09.2022
	▪ Разработка целевой карты процесса	16.09.2022	30.09.2022
3	kick-off защита проекта, презентация	26.12.2022	30.12.2022
4	Анализ результатов и закрытие проекта:		
	▪ Закрытие проекта	26.12.2022	30.12.2022

«Согласовано» Руководитель проекта

_____ / _____ /