



**ПРИКАЗ**

21.01.2014 № 85

Шупашкар хули

г. Чебоксары

О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Чувашской Республике

В целях организации эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, приказываю:

1. Утвердить:

1.1. План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – план-график) (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по внедрению ФГОС ДО и разработке регионального содержательного инварианта (приложение 2).

2. Назначить региональным координатором по обеспечению организационного, кадрового, научно-методического и информационного сопровождения введения ФГОС ДО Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Чувашский республиканский институт образования).

3. Отделу дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (Бычков В.В.) и Чувашскому республиканскому институту образования (Казакова Е.В.) организовать выполнение мероприятий плана-графика.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать муниципальные планы мероприятий по введению ФГОС ДО и организовать работу по выполнению мероприятий плана-графика.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра С.В. Петрову.

Министр

В.Н. Иванов

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в Чувашской Республике

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
<b>1</b>	<b>Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1.	Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в Чувашской Республике.	Январь – май 2014	Приказ Минобразования Чувашии об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в Чувашской Республике.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальном районе (городском округе) (приказ органа управления образованием).	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательной организации (приказ образовательной организации). Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.
1.2.	Организация мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО. Участие в проведении Минобрнауки России аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования.	Февраль 2014	Обобщение материалов, полученных от муниципальных органов управления образованием.	Сбор информации по вопросам опроса.	Участие в опросах.
1.3.	Подготовка приказа об утверждении пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО.	Январь 2014	Приказ Минобразования Чувашии).	Предложения по созданию пилотных образовательных организаций.	
1.4.	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации.	Май 2014 – декабрь 2016	Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России.	Разработка и утверждение муниципального плана по созданию условий с учетом результатов мониторинга.	Создание условий реализации ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
			Разработка и утверждение республиканского плана по созданию условий.		
1.5.	Участие в апробации методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ноябрь 2014	Организация апробации рекомендаций в пилотных площадках.  Учет методических рекомендаций при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год.	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций.	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды.
1.7.	Организация введения федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных этнокультурных особенностей).	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных этнокультурных особенностей) и направление предложений в Минобрнауки Чувашии.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования.
1.8.	Разработка парциальной программы по регионализации дошкольного этнокультурного образования и учебно-методических пособий к ней.	Июнь 2014 г.	Утвержденная парциальная программа по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования.	Организация обсуждения парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования.	Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке основной образовательной программы.
1.9.	Разработка карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО.	Июнь-сентябрь 2014 г.	Утвержденная карта оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО.	Организация обсуждения проекта карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО.	Использование карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1.10.	Разработка методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО.	Июнь-сентябрь 2014 г.	Утвержденные методические рекомендации по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО.	Организация обсуждения методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО.	Использование методических рекомендаций при корректировке образовательной программы.
1.11.	Корректировка нормативной правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании.	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования.	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования.	
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1.	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО и разработке регионального содержательного инварианта.	Январь 2014	Рабочая группа по введению ФГОС ДО.	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО.
2.2.	Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам введения ФГОС ДО на базе БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования», сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО.	Январь– декабрь 2014 г.  2014-2015	Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции. Обеспечение дошкольных образовательных организаций методической литературой. Разработка и публикация методических брошюр, сопровождающих ФГОС ДО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования. Разработка и утверждение программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДО на базе пилотных площадок.
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной	В течение 2014 года	Организация функционирования консультативно-методических центров для родителей.	Организация оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-	Организация работы пунктов оказания методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получа-

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
	помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.			помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.	Ющих дошкольное образование в форме семейного образования.
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО.	Сентябрь 2014 – декабрь 2016 гг.	Республиканский план-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников системы дошкольного образования.	Муниципальный план-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников системы дошкольного образования.	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации.
3.2.	Разработка программ дополнительного профессионального образования (постдипломного образования) для педагогических работников системы дошкольного образования Чувашской Республики.	Январь-август 2014 г.	Программы дополнительного профессионального образования (постдипломного образования) для педагогических работников дошкольного образования Чувашской Республики.		
3.3.	Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России.	После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 г.)	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями.	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников.	
3.4.	Подготовка тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Чувашской Республике.	2014 – 2016 гг.	Организация подготовки тьюторов на федеральных и республиканских стажировочных площадках.		
3.5.	Опережающая подготовка педагогических кадров для работы на создаваемых в рамках модернизации реги-	2014 – 2016 гг.	Увеличение контрольных цифр приема на обучение в профессиональных образовательных организациях по спе-		

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
	ональных систем дошкольного образования местах в дошкольных образовательных организациях.		циальности «Дошкольное образование»		
<b>4.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Подготовка бюджетных проектных годов с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка (государственных) муниципальных заданий с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий.
4.2.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	После получения методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (с июля	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Республиканский уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
	ДО.	2014 г.)			
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1.	Научно-практические конференции, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2016 гг.	Проведение республиканских семинаров и конференций по по вопросам введения ФГОС ДО.	Проведение муниципальных семинаров и конференций по по вопросам введения ФГОС ДО.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО.
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО.	Январь 2014 – декабрь 2015	Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте Минобразования Чувашии. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО.	Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте органа управления образованием. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО.	Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.

Состав рабочей группы по внедрению ФГОС ДО  
и разработке регионального содержательного инварианта

Кульева Алевтина Рюриковна, руководитель рабочей группы к. пед. наук, проректор БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

**По образовательным областям:**

**социально-коммуникативное развитие:**

Соловей Лариса Болеславовна к. псих. наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Баранова Эльвира Авксентьевна д. псих. наук, профессор, заведующий кафедрой возрастной, педагогической и специальной психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

Велиева Светлана Витальевна к. псих. наук, доцент кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

Мустафина Анна Робертовна старший преподаватель кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

**познавательное развитие:**

Мурашкина Татьяна Валентиновна старший преподаватель кафедры дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Дерябина Марина Юрьевна к. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной педагогики ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

**речевое развитие:**

Капустина Мария Алексеевна методист, старший преподаватель кафедры дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Николаева Елена Ивановна методист, старший преподаватель кафедры дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Артемьева Тамара Васильевна к. пед. наук., доцент ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

Иванова Неонила Вячеславовна к. пед. наук, доцент кафедры теории и методики до-



школьного образования и домоведения ФГБОУ ВПО  
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

Михайлова Светлана Георгиевна к. пед. наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования и домоведения ФГБОУ ВПО  
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

**художественно-эстетическое развитие:**

Васильева Людмила Геннадьевна канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Захарова Галина Павловна к. пед. наук, доцент, декан факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ФБОУ ВПО  
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)

**физическое развитие:**

Махалова Ирина Владимировна старший преподаватель кафедры дошкольного образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»

Ильина Лариса Леонидовна старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования и домоведения ФГБОУ ВПО  
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (по согласованию)