

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта

«Оптимизация процесса подготовки к проведению занятий по физической культуре воспитанников старших групп МАДОО «Детский сад «Родничок»

| №<br>п/п | Описание<br>проблемы<br>(указываются<br>проблемы,<br>выявленные в<br>ходе разработки<br>карты текущего<br>состояния<br>процесса) | Мероприятия по<br>решению проблем<br>(указываются<br>мероприятия,<br>направленные на<br>решение проблемы,<br>способствующие<br>достижению ожидаемого<br>результата) | Ожидаемый<br>результат (отражается<br>полученный от<br>реализации<br>мероприятия эффект,<br>указываются<br>конкретные значения<br>целевых показателей) | Ответственные<br>исполнители                     | Срок выполнения мероприятий |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                  | июль                        |          |          |          |          | август   |          |          |          | сентябрь |          |          |          | октябрь  |          |          |          | ноябрь   |          |          |          | декабрь  |  |
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                  | 1 неделя                    | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя |  |
| 1.       | Лишние движения при подготовке и уборке спортивного инвентаря.                                                                   | размещение спортивного инвентаря в удобном месте.                                                                                                                   | Улучшение размещения спортивного инвентаря (доступ без потерь времени)                                                                                 | старший воспитатель, рабочий по текущему ремонту |                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 2.       | Затраты времени на дополнительные указания воспитанникам во время занятия.                                                       | нанести разметку на пол физкультурного зала                                                                                                                         | Нанесение удобной разметки на пол спортивного зала                                                                                                     | старший воспитатель, завхоз                      |                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 3.       | Затраты времени на расстановку и раздачу спортивного инвентаря на занятии.                                                       | удобное размещение спортивного инвентаря, нанесение разметки                                                                                                        | Улучшение размещения спортивного инвентаря (доступ без потерь времени), разметка спортивного зала                                                      | старший воспитатель                              |                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

Эксперт проекта \_\_\_\_\_

Руководитель проекта и.о. заведующего \_\_\_\_\_ М.В.Иванченко