

Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на
базе МБОУ «Азимсирминская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации мероприятий	Ответственный
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес отдела образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Распорядительный акт(приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель	Директор
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель	Директор
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства	Апрель	Рабочая группа
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства	Апрель	Рабочая группа
6.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Апрель	Рабочая группа
7.	Согласование объёма финансового обеспечения(калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдела образования	Апрель	Директор

8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг Письмо о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь	Заместитель директора по УВР
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-август	Директор
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Заместитель директора по УВР
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия на реализацию образовательных программ	Октябрь	Директор
12.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Зам. дир. по ВР

