                                                                          Приложение 2 к приказу №  25. п.1 ОД от 04.03.2021 г.

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Климовская СОШ»

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок
	Ответственные

	
	
	
	реализации
	

	1
	Утверждение Положения о
	1. Письмо в адрес отдел
	Март
	Директор

	
	деятельности Центра в ОУ
	образования и Министерства о
	
	

	
	
	согласовании перечня
	
	

	
	
	оборудования для обновления
	
	

	
	
	материально-технической
	
	

	
	
	базы
	
	

	
	
	2. Распорядительный акт
	
	

	
	
	(приказ) о создании Центра в
	
	

	
	
	ОУ в соответствии с
	
	

	
	
	методическими
	
	

	
	
	рекомендациями
	
	

	2
	Утверждение медиаплана
	Приказ
	Март
	Директор

	
	информационного сопровождения,
	
	
	

	
	создания и функционирования
	
	
	

	
	Центра
	
	
	

	3
	Согласование и утверждение
	Письмо и акт в адрес отдел
	Март-апрель
	Рабочая группа

	
	типового дизайн-проекта Центра
	образования и Министерства
	
	

	4
	Согласование типового проекта
	Письмо и акт в адрес отдела
	Март-апрель
	Рабочая группа

	
	зонирования Центра
	образования и Министерства
	
	

	5
	Согласование перечня оборудования
	Письмо в адрес отдел
	Март-апрель
	Рабочая группа

	
	Центра
	образования и в Министерство
	
	

	
	
	о согласовании перечня
	
	

	
	
	оборудования для обновления
	
	

	
	
	материально-технической
	
	

	
	
	базы
	
	

	6
	Согласование объёма финансового
	Письмо в адрес отдел
	Апрель
	Директор

	
	обеспечения на функционирование
	образования
	
	

	
	Центра по статьям расходов.
	
	
	

	7
	Повышение квалификации
	Мониторинг РОИВ/РВПО
	Март-июнь
	Зам. директора по

	
	сотрудников и педагогов Центра,
	Письмо РОИВ/РВПО о кадровом
	
	УВР

	
	обучение новым технологиям
	составе
	
	

	
	преподавания предметной области
	Свидетельство о повышении
	
	

	
	«Физика», «Химия  и биология»
, в том числе:
Анализ и подбор кадрового состава
Центра;
Обеспечение участия педагогов и
сотрудников в повышении
квалификации на онлайн платформе,
проводимом ведомственным
проектным офисом национального
проекта «Образование».
Обеспечение участи педагогического
состава в очных курсах повышения
квалификации, программах
переподготовки кадров, проводимых
ведомственным проектным офисом
национального проекта
«Образование»
	квалификации
	
	

	
	
	Отчёт по программам
	
	

	
	
	переподготовки кадров
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Закупка, доставка и наладка
	Государственные
	Март-август
	Директор

	
	оборудования:
	(муниципальные) контракты
	
	



	- подготовка технического задания
	(договора) на поставку

	согласно перечню оборудования;
	оборудования



· объявление конкурсных закупочных процедур;
· проведение «косметического» ремонта, приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»

	9
	Организация набора детей,
	Акты о зачислении обучающихся
	Сентябрь
	Зам. директора по

	
	обучающихся по программам Центра
	
	
	УВР

	10
	Открытие Центра в единый день
	Информационное освещение в
	Сентябрь
	Зам. директора по

	
	открытий
	СМИ
	
	ВР



