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Дорожная карта
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Богатыревская СОШ».

	№
п/п
	Наименованиямероприятия
	Срок
	Ответственные

	1
	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка Роста»:
Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:
· издание п риказа о создании Центра образования:
· утверждение Положения о деятельности Центра образования  «Точка Роста»;
· назначение руководителя Центра;
· утверждениепланамероприятийпосозданиюи открытию Центра образования;
	Январь
	Директор школы, заместитель директорапо УВР

	2
	Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка Роста»
	В течение реализации проекта
	Директор, заместитель директорапо
УВР

	3
	Организовать ремонтные работы помещений для
Центра «Точка Роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом.
	Июль -август
	Директор, завхоз

	4
	Согласование перечня оборудования Центра.
	Март-апрель
	Директор

	5
	Повышение квалификации педагогов по новым технологиям преподавания предметных областей
«Биология»,«Химия»,«Физика».
	Май-август
	Директор, заместитель директорапо
УВР

	6
	Осуществление строительно-монтажных работ и
Косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с бренд буком
	Июль-август
	 Директор, завхоз

	7
	Закупка, доставка и наладка оборудования
	Июль-август
	Директор

	8
	Торжественное открытиеЦентра «Точка Роста»
	     01 сентября 
	Директор
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