Приложение 2
к приказу от 30.12.2019г. №232

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»
МАОУ «Большеяниковская СОШ» Урмарского района Чувашской    Республики

 
	№ 
	Наименование мероприятия 
	Результат 
	Срок 
(в течение года реализации мероприятий) 
	Ответственные 

	1. 
	Утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Большеяниковская СОШ»
	
Приказ по школе 
	До января 2020г. 
	Директор 

	3. 
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра
	Приказ по школе
	До января 2020г. 
	Директор 

	4. 
	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра
	Приказ по школе
	До января 2020г. 
	Директор Рабочая группа 

	5. 
	Согласование проектов зонирования Центра 
	Приказ по школе
	До января 2020г. 
	Директор Рабочая группа 

	6. 
	Согласование перечня оборудования Центра 
	Приказ по школе
	До января 2020г. 
	Директор Рабочая группа 

	7. 
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов  
	Приказ по школе
	До января 2020г. 
	Директор 

	8. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового 
	Свидетельства о повышении 
квалификации 
Отчет по программам переподготовки кадров Представление информации о кадровом составе
	По плану Минпросвещения РФ 
	Заместитель директора 

	9. 
	 Закупка, доставка и наладка оборудования:
 - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 
- объявление конкурсных закупочных процедур; 
- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  
	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования 
	До августа 2020г. 
	Директор 

	10. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Приказы о зачислении учащихся
	Сентябрь 2020г.
	Директор 

	11. 
	Открытие Центра в единый день 
открытий 
	Информационное освещение в СМИ 
	Сентябрь 2020г.
	Директор 

	12.
	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра
	Отчет 
	Сентябрь 2020г.
	Директор 




