Приложение 2 
к приказу № 57 от 24.12.2021г. 
 
Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» 
на базе МБОУ «Большеяушская  СОШ им. Ф.И.Ашмарова»
 
	№ 
	Наименование мероприятия 
	Результат 
	Срок (в течение года реализации мероприятий) 
	Ответственные 

	1. 
	Издание  приказа о создании Центра  
	Распорядительный акт (приказ) о создании Центра  
	июнь
	директор 

	2. 
	Утверждение Положения о деятельности Центра в  школе
	Положение о деятельности Центра 
	декабрь
	директор 

	3. 
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра 
	Медиа план информационного сопровождения 
	декабрь
	директор 

	4. 
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра 
	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства 
	Февраль-март 
	Рабочая группа 

	5. 
	Согласование типового проекта 
зонирования Центра 
	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства 
	Март-апрель 
	Рабочая группа 

	6. 
	Согласование перечня оборудования Центра 
	Письмо в адрес отдела образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы 
	Март-апрель 
	Рабочая группа 

	7. 
	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование 
Центра по статьям расходов 
	Письмо в адрес отдела образования 
	Апрель 
	Директор 

	8. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной 
	Мониторинг 
Письмо о 
	Апрель-июнь 
	Ззаместитель директора по УВР 

	
	области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта 
«Образование» 
	кадровом составе 
Свидетельство о повышении квалификации 
Отчёт по программам переподготовки кадров 
	
	

	9. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
· подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 
· объявление конкурсных закупочных процедур; 
· проведение 
«косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования 
	Май-август 
	Директор 

	10. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Акты о зачислении обучающихся 
	Сентябрь 
	Заместитель директора по 
УВР 

	11. 
	Лицензирование 
образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых 
	Лицензия на реализацию образовательных программ 
	Октябрь 
	Директор 

	12. 
	Открытие Центра 
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь 
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