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О Т Ч Е Т 

o результатах реализации проекта 

  «Оптимизация рабочего времени машиниста по стирке белья путем сортировки и 

подсчета грязного белья младшими воспитателями МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой 

ключик» г. Новочебоксарска Чувашской Республики» 

 
Информация о результатах реализации проекта 

 

Наименование целевых показателей, 
характеризующих достижение цели 

реализации проекта 

Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

Фактически 
достигнутое 

значение 
Экономия рабочего времени машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды ежедневно 

1 час в день 30 минут в день 30 минут в день 

    

Ожидаемая экономия средств от реализации 
проекта за год, тыс. рублей 

0 

 

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятия % 
выпол-
нения 

Результат мероприятия 

1. Старт проекта.  

Разработка и согласование 

проекта с руководителем 

учреждения 

100 Разработан и согласован руководителем 

учреждения проект   «Оптимизация рабочего 

времени машиниста по стирке белья путем 

сортировки и подсчета грязного белья младшими 

воспитателями МБДОУ «Детский сад № 12 

«Золотой ключик» г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики» 

2. Анализ текущей ситуации. 

Картирование процесса. 

100 Обсуждение текущей ситуации. Решение 

проблемы по оптимизации рабочего времени 

3. Разработка карты текущего и 

целевого состояния процесса 

100 Карта текущего и целевого состояния процесса. 
Готовый алгоритм действий по оптимизации  

4. Выявление коренных причин 

проблем, формирование 

предложений по их решению 

100 Мероприятия по решению проблем 

5. Защита выработанных 

предложений по 

совершенствованию 

 плана мероприятий 

100 Старт реализации проекта.  

6. Реализация плана мероприятий 100 Закупка ткани для дополнительных мешков под 

грязное белье для всех групп, пошив мешков. 

Инструктаж с младшими воспитателями по 
сортировке грязного постельного белья в 

раздельные мешки и подсчет перед сдачей на 

прачечную 

Применение сдачи трех мешков с грязным 



постельным бельем (1 – наволочки, 2 – простыни, 3 

– пододеяльники) 

Экономия и рациональное использование 

освобожденного рабочего времени работника 

прачечной 

7. Контроль (производственный 

анализ) и стандартизация 

результатов 

100 Определение экономической эффективности в 30 

мин./ежедневно рабочего времени машиниста по 

стирке и ремонту спецодежды 

8. Закрытие проекта 100 Удовлетворенность, рациональное использование 
рабочего времени работника прачечной – 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

9. Мониторинг стабильности 

результатов  

100 Ежедневная экономия рабочего времени 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды на 30 

мин., освобождение 30 мин.рабочего времени 

ежедневно на выполнение других должностных 

обязанностей 

 

 

 

Эксперт Республиканского центра Руководитель проекта 

компетенций в сфере внедрения                         __________    Г.М. Иванова  
технологий бережливого управления 
в государственном секторе экономики 
___________ / ____________________ 
    
 


